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Eiropas Komisijas atruna 
© Eiropas Savienība, 2023. gads 

Šī ziņojuma atkārtota izmantošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots un netiek veiktas 
izmaiņas dokumenta sākotnējā nozīmē vai vēstījumā. EK neuzņemas atbildību, kas izriet no dokumenta 
atkārtotas izmantošanas. EK atkārtotas izmantošanas politika tiek īstenota ar EK 2011. gada 12. decembra 
lēmumu Nr. 2011/833/ES par EK dokumentu atkārtotu izmantošanu. 

Šajā ziņojumā izklāstītie viedokļi ir tikai autoru viedokļi, un tie neatspoguļo EK oficiālo viedokli.  

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
saistību atruna 
Šis dokuments ir sagatavots, atbrīvojot ERAB no jebkādas atbildības saistībā ar PwC atlasi un tā darba 
kvalitāti. ERAB neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, izmaksām, kaitējumu vai atbildību, kas 
rodas saistībā ar PwC iesaistīšanu vai uzraudzību, vai saistībā ar tā pakalpojumu izmantošanu vai 
paļaušanos uz tiem. ERAB nesniedz tiešu vai netiešu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā 
izklāstītās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. ERAB nav neatkarīgi pārbaudījuši šajā dokumentā ietverto 
informāciju un neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto informāciju vai izteiktajiem 
nepatiesajiem apgalvojumiem, vai neiekļauto informāciju. 

PricewaterhouseCoopers atruna 
Šo ziņojumu ir sagatavojis PricewaterhouseCoopers SIA, pamatojoties uz klienta sniegtajiem 
norādījumiem. Sniedzot šo ziņojumu, mēs neuzņemamies atbildību par mērķiem vai pret jebkuru citu 
personu, kurai ir uzrādīts šis ziņojums vai pie kuras tas var nonākt, ja vien mūsu iepriekšēja rakstiska 
piekrišana nav skaidri noteikta. 

Ja nepilnvarota persona ir piekļuvusi šim ziņojumam un to ir izlasījusi, šī persona, iepazīstoties ar ziņojumu, 
piekrīt šādiem noteikumiem: 

1. PricewaterhouseCoopers SIA veiktais darbs tika veikts saskaņā ar mūsu adresāta klienta sniegtajiem 
norādījumiem un tika veikts tikai priekš mūsu adresāta klienta un to saistīto pušu vajadzībām, kas ir 
tieši iesaistītas plānotajā pārstrukturēšanā, iegūšanā un izmantošanā; 

2. Šī ziņojuma lasītājs atzīst, ka šis ziņojums ir sagatavots pēc mūsu adresāta klienta norādījuma un var 
neietvert visus jautājumus, kas varētu būt būtiski citiem mērķiem; 

3. Lasītājs piekrīt, ka PricewaterhouseCoopers SIA, tā partneri, direktori, darbinieki vai citi pārstāvji nav 
ne atbildīgi, ne piekrīt uzņemties atbildību pret šo personu neatkarīgi no tā, vai atbildība ir radusies no 
līguma pārkāpuma vai delikta (tajā skaitā, bet ne tikai, no nolaidības un normatīvajos aktos paredzēto 
pienākumu pārkāpuma). PricewaterhouseCoopers SIA pārstāvji nav atbildīgi par jebkādu zaudējumu, 
kaitējumu vai izdevumiem, kas radušies personai, kurai šis ziņojums ir kļuvis pieejams un kura ir 
izmantojusi šo ziņojumu jebkādā veidā, vai par jebkurām citām sekām, kas radušās no tā, ka šai 
personai ir kļuvis pieejams šis ziņojums.  

Tieslietu ministrijas saistību atruna 
Šajā dokumentā paustie viedokļi nekādā gadījumā neatspoguļo TM formālo viedokli un šajā dokumentā 
ietvertos ieteikumus TM izskatīs vispārējā likumdošanas procesā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu viedokļus 
un kompetenci. 

Atruna par valodu 
Šis dokuments sākotnēji tika izstrādāts latviešu valodā, tādēļ neskaidrību gadījumā noteicošais dokuments 
ir latviešu valodā.  
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Apzīmējumi un to skaidrojumi 

Apzīmējums Skaidrojums 

EK Eiropas Komisija 

EM Ekonomikas ministrija 

ERAB Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 

finanšu grūtības 

Iedzīvotājiem: apstākļi, kad persona kavē vai viņai ir grūtības veikt noteiktus maksājumus 
(piemēram, hipotēkas vai īres maksājumus, vai komunālo pakalpojumu, vai kredītkaršu 
rēķinus utml.), un nespēj segt šīs saistības pie esošajiem ienākumiem vai uzkrājumiem. 

MVU un uzņēmējiem: apstākļi, kad uzņēmējs vai pašnodarbinātais kavē vai viņam ir 
grūtības veikt noteiktus ar saimniecisko darbību saistītus maksājumus (piemēram, kredīta, 
līzinga vai kredītlīnijas maksājumus utml.), un nespēj segt šīs saistības pie esošajiem 
ienākumiem vai uzkrājumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības. 

FKTK Finanšu un kapitāla tirgu komisija 

FM Finanšu ministrija 

FNA Finanšu nozares asociācija 

IeM Iekšlietu ministrija 

IeVP Ieslodzījuma vietu pārvalde 

Informācijas avoti 
Metodoloģiskie un informatīvie materiāli, kā arī rīki, kas palīdz MVU, uzņēmējiem un 
patērētājiem identificēt un atrisināt finanšu grūtību situācijas. 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LAKRA Latvijas Kredītņēmēju asociācija 

LB Latvijas Banka 

LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija 

LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LM Labklājības ministrija 

LMPAA Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija 

LTRK Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

mērķa grupa 
Attiecas uz MVU, uzņēmējiem vai patērētājiem, kuriem Projekta tvērums ietver ar finanšu 
grūtībām saistītas informācijas avotu izstrādi, vai – ja daudzskaitlī – uz visām šīm grupām. 

MK Ministru kabinets 

MVU 
Mazie un vidējie uzņēmumi – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, 
pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, kas atbilst MVU definīcijai, kur darbinieku skaits ir 
mazāks nekā 250 un apgrozījums ir zem 50 milj. eiro vai bilance zem 43 milj. eiro. 

MKD Maksātnespējas kontroles dienests 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

Patērētāji 

Fiziskā persona vecumā no 18-74 gadiem, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai 
varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās 
saimniecisko vai profesionālo darbību.(Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. 
punkts) 

Projekts Projekts “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai” 

PwC PricewaterhouseCoopers SIA 
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Apzīmējums Skaidrojums 

Rekomendāciju 
ziņojums 

Tieslietu ministrijas Projekta 2022. gada rekomendāciju ziņojums 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TM Tieslietu ministrija 

UR Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 

Uzņēmēji 
Individuālie komersanti, saimnieciskās darbības veicēji, individuālie (ģimenes) uzņēmumi, 
zemnieku / zvejnieku saimniecības un lauku amatnieku uzņēmumi / saimniecības. 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VPD Valsts probācijas dienests 

VPVKAC Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
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Kopsavilkums 

 

Ziņojuma mērķis 

Šī ziņojuma mērķis ir izstrādāt rīcības plānu rekomendāciju ieviešanai par publiskās pārvaldes 
komunikāciju ar MVU, uzņēmējiem un patērētājiem par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu. 

 

Ziņojuma struktūra 

Šis ziņojums ir izstrādāts Projekta ietvaros, kuru īsteno SIA “PricewaterhouseCoopers” ERAB uzdevumā 
sadarbībā ar EK un ar Eiropas Savienības finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 2021.003577/15278/105676, 
kas parakstīts 2021. gada 13. septembrī starp PwC un ERAB. Ziņojums un tajā veiktie uzdevumi atbilst 
Projekta nolikumam, par kuru vienojās ERAB un EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts.  

 

 

Ziņojuma tvērums 

Rīcības plāns rekomendāciju ieviešanai ir izstrādāts balstoties uz 3.posma Rekomendāciju ziņojumā 
nodefinēto komunikācijas mērķi un uz tā bāzes definētajām rekomendācijām šī mērķa sasniegšanai. 
Lai nodrošinātu rekomendāciju praktisku ieviešanu, ziņojuma ietvaros detalizēti iekļauti apsvērumi šādiem 
aspektiem: veicamās aktivitātes, atbildību sadalījums, resursu sadalījums, laika grafiks un savstarpējās 
aktivitātes. Rīcības plāns ir sadalīts divos posmos (pirmkārt, sagatavošanās un , otrkārt, ieviešanas posmi 
– pilotprojekta īstenošana un pilna mēroga aktivitāšu īstenošana) atbilstoši to ieviešanas laika rāmim. 
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Rīcības plāna kopsavilkums 

Aktivitāšu plāns 

Rīcības plānā paredzētas zemāk atspoguļotās aktivitātes. Par aktivitāšu ieviešanu primāri atbildīga ir TM 
kā Projekta iniciators un iniciatīvas virzītājs, taču iekļautas ir arī aktivitātes, kur atbildīgas ir citas iestādes. 
Dažādu aktivitāšu īstenošanā nepieciešams iesaistīt citas iesaistītās puses, tai skaitā EM, FM, LM, 
VARAM, IZM, VPD, IeVP LB, nevalstiskās organizācijas (LDDK, LTRK), LPS u.c. atbilstoši 
nepieciešamībai . 

Rekomendācija Aktivitāšu saraksts 

Sagatavošanās posms valsts pusē aktivitāšu ieviešanai 

Vispārīgās aktivitātes  

Nodrošināt resursus rekomendāciju 
ieviešanai 

• Veikt rekomendāciju ieviešanai nepieciešamo cilvēkresursu un 
finansējuma piesaisti1  

Komunikācijas organizācija un 

pārvaldības mehānisms 

 

Stiprināt pārvaldības mehānismu 
komunikācijas ar mērķauditorijām 
organizācijai, nozīmējot centrālu 
koordinējošu vienību, lai komunikācija 
par finanšu grūtību identificēšanu un 
risināšanu būtu sistēmiska un 
ilgtspējīga 

Alternatīva 1 (rekomendētā): 

• Izstrādāt MK noteikumu projektu par starpinstitucionālas 
koordinējošas padomes (tālāk – padome) 2 izveidošanu 
iesniegšanai MK  

• Izveidot padomi  

• Organizēt padomes darbu 

Alternatīva 2: 

• TM izdod rīkojumu par padomes izveidi un izstrādā tās 
nolikumu – tā darbojas uz brīvprātības un savstarpējās 
sadarbības principa 

• Izveidot padomi 

• Organizēt padomes darbu 

Ieviešanas posms 

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana 

Izveidot tīmekļvietni galvenās ar 
finanšu grūtībām saistītās 
informācijas sniegšanai - primārā 
funkcionalitāte (ceļa karte)3 

 

• Sastādīt iestāžu, organizāciju banku un nebanku aizdevēju 
kontaktpersonu sarakstu, pie kuriem klientiem vērsties saistībā 
ar dažādiem finanšu grūtību aspektiem. Sarakstu atjauno pēc 
nepieciešamības vai TM iniciatīvas, pieprasot informāciju par 
kontaktpersonām reizi ceturksnī. 

 

1 Potenciālais finansējuma avots aktivitāšu ieviešanai uz doto brīdi nav noteikts. TM izskata vairākus iespējamos variantus. 
2 Koordinētas politikas finanšu grūtību kompleksai risināšanai. 
3 Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu situāciju novērtējošiem 
jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. 
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Rekomendācija Aktivitāšu saraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sagatavot iepirkuma dokumentāciju, izsludināt iepirkumu un 
nodrošināt iepirkuma procedūru tīmekļvietnes izstrādei 

• Abonēt tīmekļvietnes domēnu 

• Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, funkcionalitātes 
testēšanu ar mērķa grupu pārstāvjiem un iesaistītajām valsts 
pārvaldes iestādēm un ieviešanu 

• Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas personālu tās 
administrēšanā 

• Nodrošināt tīmekļvietnes darbību (primārā funkcionalitāte) 

Izveidot iespiestus informatīvos 
materiālus ar tīmekļvietnes galveno 
saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā 
formātā). 

• Nodot izstrādāto materiālu lietošanai pilotēšanas punktos - 
VPD un IeVP, VPVKAC tīklā un nodrošināt informatīvo 
materiālu izmantošanu pilotēšanas vajadzībām 

Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta (skat. 
4. un 5. aktivitāte 1.2.3 Aktivitātes 
informācijas avotu un kanālu 
ieviešanai) sniegšanu TM resorā 
(VPD un IeVP).  

Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta 
sniegšanu pašvaldībās, izmantojot 
VPVKAC tīklu.  

• Vienoties par pilotprojekta tvērumu 

• Veikt metodisko materiālu par ceļa kartes pielietošanu izstrādi 
un mācības klientu konsultantiem 

• Iedibināt saziņas mehānismu ar konsultantiem 

• Veikt pilotprojekta īstenošanu 

Izstrādāt un īstenot informatīvi 
izglītojošu komunikācijas kampaņu 
tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai  

• Izvēlēties komunikācijas kampaņas līmeni, izstrādāt iepirkuma 
dokumentāciju komunikācijas kampaņas īstenošanai, izsludināt 
iepirkumu un nodrošināt iepirkuma procedūru 

• Īstenot izvēlētā līmeņa komunikācijas kampaņu 

Veikt pilotprojekta izvērtēšanu un 
pieņemt lēmumu par darbībām pēc 
pilota noslēguma 

• Veikt pilotprojekta izvērtēšanu un pieņemt lēmumu par 
darbībām pēc pilota noslēguma – par tīmekļvietni, iespiestajiem 
informatīvajiem materiāliem, pilotprojektiem, komunikācijas 
kampaņu. 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana  

Papildināt tīmekļvietni galvenās ar 
finanšu grūtībām saistītās 
informācijas sniegšanai – sekundārā 
funkcionalitāte4 

• Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem, izstrādāt iepirkuma 
dokumentāciju tīmekļa vietnes (ar sekundāro funkcionalitāti) 
izveidei, izsludināt iepirkumu un nodrošināt iepirkuma 
procedūru 

• Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, funkcionalitātes 
testēšanu ar mērķa grupu pārstāvjiem un iesaistītajām valsts 
pārvaldes iestādēm, un ieviešanu 

• Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas personālu tās 
administrēšanā (tikai sekundārā funkcionalitāte) 

• Nodrošināt tīmekļvietnes darbību (sekundārā funkcionalitāte) 

Paplašināt iespiestu informatīvo 
materiālu izplatīšanas tvērumu 

• Panākt vienošanos ar iesaistītajām pusēm par sadarbību 
informatīvo materiālu izplatīšanā 

• Īstenot informatīvo materiālu izplatīšanu 

Ieviest pirmā līmeņa atbalsta 
sniegšanu valsts mērogā, paplašinot 
sadarbības partneru loku. 

• Panākt vienošanos ar iesaistītajām pusēm par sadarbību pirmā 
līmeņa atbalsta sniegšanā 

• Nodrošināt mācības konsultantiem 

• Veikt paplašinātā pirmā līmeņa konsultatīvā atbalsta ieviešanu 

• Iedibināt saziņas mehānismu ar konsultantiem 

• Veikt pilna mēroga atbalsta ieviešanu, t.sk. paredzēt 
mehānismu pirmā līmeņa konsultāciju sniegšanas snieguma 
uzraudzībai 

 

4 Sekundārā funkcionalitāte ietver personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā orientēties vietnē un tās 
digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai. 
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Rekomendācija Aktivitāšu saraksts 

Turpināt īstenot informatīvi 
izglītojošu komunikācijas kampaņu 
tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai 

• Veikt atkārtotu komunikācijas kampaņu 

Veikt regulāru sabiedriskās domas 
izpēti, lai identificētu mērķu grupu 
vajadzības pēc jauna veida vai satura 
informācijas  

• Veikt socioloģisko aptauju patērētāju, MVU un uzņēmēju 
viedokļa apzināšanai (katrus 3-5 gadus) 

Rīcības plāna ieviešanai paredzamais cilvēkresursu apjoms 

Zemāk attēlots Rekomendāciju ieviešanai paredzamais cilvēkresursu apjoms TM kā par ieviešanu 
atbildīgajai iestādei sagatavošanās un ieviešanas posmos.  

Loma  Cilvēkresursu apjoms 

Sagatavošanās posms  

Projekta vadītājs:  ~0,5 PLE 

Ieviešanas posms  

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana 

Projekta vadītājs:  ~0,5 PLE 

IT speciālists: Ad-hoc iesaiste  

Komunikācijas speciālists Ad-hoc iesaiste 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

Projekta vadītājs ~0,5 PLE (nepieciešams pārvērtēt pēc pilotprojekta 
noslēguma) 

IT speciālists Ad-hoc iesaiste  

Komunikācijas speciālists Ad-hoc iesaiste 
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Rīcības plāna ieviešanai paredzamais finansējums 

Rekomendāciju ieviešanai paredzamais finansējums (neiekļaujot PVN) aplēsts ieviešanas posmam. 
Sagatavošanās posmam papildu finansējums nav nepieciešams.  

Sagatavošanās posms: nav attiecināms 

Ieviešanas posms 

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana 

100 019 EUR Paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes domēna abonēšana, tīmekļvietnes 
izstrāde un TM darbinieku apmācības (kopā 40 019 EUR)5, komunikācijas kampaņas 
īstenošana (60 000 EUR), kas ir kritiski svarīgi aktivitāšu īstenošanai. 

28 000 EUR Paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, metodisko 
materiālu izstrāde par ceļa kartes pielietošanu un mācību organizēšana konsultantiem, 
konsultantu aptauju pilotprojekta izvērtēšanas posmā) gadījumā, ja TM nolemj aktivitāšu 
īstenošanu uzticēt komersantam, nevis to veikt ar iekšējiem resursiem. 

988 EUR6 Paredzēti budžeta pārdalei VARAM VPVKAC par pilotprojekta īstenošanu. Finansējuma 
nepieciešams tikai gadījumā, ja vienošanās ar VARAM paredz nepieciešamību finansēt 
pilotēšanas aktivitāšu veikšanu. 

Kopā: 

129 007 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem7 un inflācija8 (izmaksas kopā 2025. gadā: 163 437 EUR) 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

Vienreizējās izmaksas kopā: 37 000 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem un inflācija 

20 500 EUR Paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes paplašinātās funkcionalitātes izstrāde un 
TM darbinieku apmācības), kas ir kritiski svarīgi aktivitāšu īstenošanai. 

16 500 EUR  

 

Paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, mācību 
organizēšana konsultantiem) gadījumā, ja TM nolemj aktivitāšu īstenošanu uzticēt 
komersantam, nevis to veikt ar iekšējiem resursiem. 

Ikgadējās izmaksas kopā: 80 346 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem un inflācija 

71 676 EUR  

 

Paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes domēna abonēšana, komunikācijas 
kampaņai un socioloģiskajam pētījumam), kas ir kritiski svarīgs aktivitāšu īstenošanai 

8 670 EUR  Paredzēti budžeta pārdalei VARAM VPVKAC par pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu. 

Kopā:  

117 346 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem un inflācija (izmaksas kopā 2026. gadā: 151 637 EUR) 

 

 

Sasniedzamie ieguvuma un kvalitātes rādītāji 

Lai novērtētu sasniegtos rezultātus, nodefinēti rādītāji, kas paredz snieguma mērīšanu divos līmeņos:  

• Ieguvuma rādītāji,9 kas paredz novērtēt ieviesto aktivitāšu tieši sasniegtos rezultātus;  

 

5 Ārpakalpojumu pakalpojumu izmaksas ietver arī kiberdrošības testēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautajām 
nefunkcionālām prasībām un licenču iegūšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Tīmekļa vietni paredzēts 
izmitināt LVRTC valdības mākoņa infrastruktūrā, kas valsts pārvaldes iestādēm tiek nodrošināts bezmaksas 

6 Iespējama finansējuma piesaiste VPD un IeVP, kas varētu radīt papildu izmaksas un kas nav iekļautas pilota posmam paredzamajā 
nepieciešamajā finansējumā. 
7 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem sastāda 10% no 2022. gada aktivitāšu ieviešanai paredzētā finansējuma. 
8 Latvijas Bankas makroekonomiskās prognozes – inflācija 2023. gadā ir prognozēta 9.2% apmērā, un 2024. gadā - 3.4%. 2025. un 
2026. gada inflācija pieņemta pēc standarta prakses – 2% apmērā. 
9 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 41. punkts.  

https://likumi.lv/ta/id/200935#p41
https://likumi.lv/ta/id/200935#p41
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• Kvalitātes rādītāji,10,11 kas paredz novērtēt ieviesto aktivitāšu sasniegto ietekmi uz sabiedrības 
vajadzību un vēlmju apmierinātības līmeni saistībā ar valsts pārvaldes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem finanšu grūtību identificēšanas un risināšanas jomā. 

Ieguldījuma rādītājus12 skatīt 1.3 Paredzamais cilvēkresursu apjoms un finansējums. 

Ieguvuma 
rādītāji 

Ieviešanas posms 

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana 

• Tīmekļvietnes unikālo apmeklējumu skaits (26 629 gadā). 

• Tīmekļvietnē līdz noslēgumam izpildīto ceļa karšu skaits (5 326 gadā). 

• Pozitīvas atsauksmes par tīmekļa vietni (vismaz 20% no apmeklētājiem ir atstājuši 
novērtējumu, no tiem 80% respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

• Izdrukāto materiālu skaits pilotprojektu norises vietās (VPD, IeVP, VPVKAC) (prognozējami 
nepārsniegs 1 347).  

• VPD un IeVP sniegto konsultāciju skaits (853).13 

• Konsultantu novērtējums par VPD un IeVP pilotprojektu (80% respondenti kopumā novērtē ar 
4 un 5 (5 baļļu skalā). 

• VPVKAC sniegto konsultāciju skaits (494). 

• Konsultantu novērtējums par VPVKAC pilotprojektu (80% respondenti kopumā novērtē ar 4 un 
5 (5 baļļu skalā). 

• Klientu pozitīvas atsauksmes par drukātajiem informatīvajiem materiāliem (vismaz 20% no 
klientiem pilotprojektu konsultāciju punktos ir piekrituši sniegt savu novērtējumu, no tiem 80% 
respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

• Klientu pozitīvas atsauksmes par konsultāciju apmeklējumu (vismaz 20% no klientiem ir 
piekrituši sniegt savu novērtējumu, no tiem 80% respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 
baļļu skalā)). 

• Komunikācijas kampaņas sasniegtās mērķauditorijas īpatsvars (50% no kopējā 
mērķauditorijas skaita jeb 673 125 gadā).14 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

Pēc pilotprojekta noslēguma izvērtēt pilotprojekta ietvaros izmantoto rezultatīvo rādītāju lietderīgumu un 
atbilstoši nepieciešamībai veikt tajos precizējumus. 

Kvalitātes 
rādītāji15 

• Vismaz par 50% samazināts patērētāju, MVU un uzņēmēju skaits, kas informāciju par finanšu 
grūtību identificēšanu un risināšanu atrada ar grūtībām vai neatrada vispār, salīdzinājumā ar 
Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju.16 No 64% līdz 32% patērētājiem (kritums par 32 
procentpunktiem), no 55% līdz 27% - MVU (kritums par 28 procentpunktiem) un no 51% līdz 
25% - uzņēmējiem (kritums par 26 procentpunktiem). 

• Vismaz par 50% samazināts patērētāju, MVU un uzņēmēju skaits, kas uzskata, ka nav 
pietiekami informēti par jautājumiem, kas skar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu, 
salīdzinājumā ar Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju. No 41% līdz 20% patērētājiem 
(kritums par 21 procentpunktu), no 36% līdz 18% - MVU (kritums par 18 procentpunktiem) un 
no 37% līdz 18% - uzņēmējiem (kritums par 19 procentpunktiem). 

• Piedāvātie risinājumi (tīmekļvietne, 1.līmeņa konsultāciju punkti) tiek minēti starp top 5 
avotiem, kuri izmantoti informācijas par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu 
meklēšanai, salīdzinājumā ar Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju. 

•  Vismaz par 25% samazinājās juridisko personu maksātnespējas procesu, kad tiek sastādīts 
ziņojums par mantas neesamību, īpatsvars, salīdzinājumā ar 2021. gada datiem. No 54% uz 
41% (kritums par 13 procentpunktiem).  

 

10 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 42. punkts.  
11 Kvalitātes rādītājus iespējams mērīt, veicot periodisku mērķa grupu socioloģisko aptauju (skat. 8. rekomendāciju). 
12 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 40. punkts. 
13 Ieguvuma rādītājs var samazināties, ja konsultācijas nenotiek visos IeVP pārvaldītajos cietumos, bet izlases kārtībā. 
14 Ieguvuma rādītājs rekomendētajai 2. līmeņa informatīvi izglītojošajai komunikācijas kampaņai tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai. 
15 Projekta ietekmi rekomendēts mērīt regulāri, pēc pilotprojekta noslēguma. 
16 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 

risināšanai Latvijā”, kur no tiem respondentiem, kuri informāciju pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši, to atrada ar grūtībām vai neatrada 

vispār 64% patērētāju, 55% MVU, 51% uzņēmēju. Skatīts 2022.gadā. 

https://likumi.lv/ta/id/200935#p42
https://likumi.lv/ta/id/200935#p42
https://likumi.lv/ta/id/200935#p40
https://likumi.lv/ta/id/200935#p40
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
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Laika plāns aktivitāšu īstenošanai 

Zemāk piedāvāts secīgs aktivitāšu ieviešanas laika plāns un identificētas aktivitāšu savstarpējo saistību. Aktivitāšu plāns izstrādāts nosedzot sagatavošanās un 
ieviešanas posmus (detalizētu aktivitāšu plānu skatīt Excel datnē sadaļā 2. Laika plāns aktivitāšu īstenošanai). 
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Ziņojuma rezultātu pielietojums un tālākie soļi 

• Šī Projekta paredzamais ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt ar finanšu grūtībām saistītus informācijas 
avotus, ar ko tiek izprasti metodoloģiskie un informatīvie materiāli, kā arī rīkus, kas palīdzēs MVU, 
uzņēmējiem un patērētājiem (mērķa grupām) identificēt un risināt finanšu grūtību situācijas. Faktiskā 
rezultātu īstenošana (t.i., informācijas izplatīšana) paliek ārpus Projekta tvēruma. 

• Projekts ir organizēts septiņos posmos. Šis ir projekta ceturtais posms. Ceturtā posma ietvaros ir 
izstrādāts Rīcības plāns, kas tiks izmantots Projekts nākamajos posmos: 

 Piektā posma ietvaros tiks izstrādāts Saturs: tajā paredzēts detalizēti izstrādāt tīmekļvietnes primāro 
funkcionalitāti17 un drukātus informatīvos materiālus. Abu materiālu kopums nodrošinās nepieciešamo 
pamata komunikācijas saturu par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu visām trīs mērķa 
grupām (t.sk. mērķa grupu pārstāvjiem ar un bez digitālām prasmēm). 

 Sestā posma ietvaros tiks rīkoti Informatīvie pasākumi: tajos paredzēta Projekta rekomendāciju 
prezentēšana un piektā posma ietvaros izstrādātā Satura testēšana. Informatīvie pasākumi tiks rīkoti 
atbilstoši koprades pamatprincipiem un mērķa grupu pārstāvji (potenciālie Satura lietotāji) tiks aicināti 
testēt tīmekļvietnes primāro funkcionalitāti – ceļa karti, un drukātus informatīvos materiālus, 
pārliecinoties par to lietojamību (teksta saprotamību). Testēšanas laikā konstatētie nepieciešamie 
precizējumi tiks iestrādāti Saturā.  

 

17 Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu situāciju novērtējošiem 
jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. 
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Ievads 

Projekta tvērums 

Projekta mērķis 

Sniegt atbalstu TM, lai izstrādātu informācijas avotus, kas mērķa grupām palīdzēs identificēt un risināt 
finanšu grūtību situācijas. 

Projekta un ziņojuma tvērums 

Projekts ir organizēts septiņos posmos. Ceturtā posma ietvaros ir izstrādāts Rīcības plāns, kas kalpos kā 
pamats nākamo posmu nodevumu izveidē. 

Attēls 1. Ziņojuma tvērums 

 

Ziņojuma mērķis 

Šī ziņojuma mērķis ir izstrādāt rīcības plānu rekomendāciju ieviešanai par komunikāciju ar MVU, 
uzņēmējiem un patērētājiem par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu. 

Metodoloģija 

Rīcības plāns ir izstrādāts pamatojoties uz Projekta 2.posma Ziņojumā par esošo situāciju ietvertajiem 
secinājumiem, 3.posma Rekomendāciju ziņojumā ietvertajām rekomendācijām un 4.posma Rīcības plāna 
izstrādes ietvarā organizētajās darbnīcās identificētajiem rīcības virzieniem (skat. Attēls 2).  
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Attēls 2. Rīcības plāna izstrādes pieeja 

 

Ziņojuma 1.nodaļā “Rekomendāciju ieviešanas stratēģija” definēti stratēģijas pamatuzstādījumi un 
piedāvātas svarīgākās veicamās aktivitātes, atbildību sadalījums (par aktivitātes īstenošanu atbildīgā 
iestāde vai organizācija un iesaistītās iestādes un organizācijas), kā arī nepieciešamie resursi.  

Ziņojuma 2.nodaļā “Laika plāns aktivitāšu īstenošanai” izstrādāts secīgs aktivitāšu ieviešanas laika plāns 
un identificēta aktivitāšu savstarpējā saistība. 

Ierobežojumi 

Rīcības plāna tvērums aptver zemāk atspoguļotos posmus (skat. Attēls 3). 

Attēls 3. Rīcības plāna tvērums 

 

Ziņojuma ietvaros aktivitātes detalizēti definētas laika posmam no 2023. līdz 2026.gadam (Sagatavošanās 
posms un Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana), jo Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 
(plānota no 2026.gada) ir atkarīga no pilotprojekta rezultātiem. Ziņojumā ietverti ieteikumi Pilna mēroga 
aktivitāšu īstenošanai, balstoties uz pašreizējo redzējumu. Tomēr pēc pilotprojekta ir nepieciešams izvērtēt 
pilotprojekta rezultātus, identificējot nepieciešamos uzlabojumus, pilotprojekta koncepta kā patstāvīga 
risinājuma dzīvotspēju, kā arī apsverot ilgtermiņa risinājumu ar plašāku funkcionalitāti ieviešanu. 

4.posma ietvaros organizētās radošās koprades darbnīcas norisinājās laika posmā no 2022. gada 
30. augusta līdz 2022. gada 2. septembrim, un tajās tika iesaistītas iestādes un organizācijas, kurām 
saskaņā ar iesaistīto pušu kartēšanu noteikta ietekme uz Projektu un interese par to:  



 

16 

• TM izveidotās darba grupas informācijas avotu izstrādei finansiālo grūtību apzināšanai un 
atrisināšana dalībnieki (EM, FM, LM, TM, MKD, Tiesu administrācija, PTAC, VID, NVA, LB, LTRK, 
LDDK, FNA, Latvijas Pašvaldību savienība, LAKRA un LMPAA),18 kā ar finanšu grūtību identificēšanu 
un risināšanu dažādu aspektu saistītās iestādes un organizācijas.  

• citas TM darba grupā neietilpstošas iestādes, kurām identificēta pirmšķietama ietekme rekomendēto 
risinājumu ieviešanā (VARAM), kā potenciālo informācijas avotu (tīmekļvietnes) pārvaldītājiem un 
sadarbības partneriem, vai konsultāciju pakalpojuma nodrošināšanā mērķa grupām (VPD, IeVP un 
VARAM).  

  

 

18 Radošās koprades darbnīcās no darba grupas nepiedalījās: FM, Tiesu administrācija, LTRK, LAKRA. 
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1. Rīcības plāns aktivitāšu 
īstenošanai 

1.1. Rīcības plāna pamatuzstādījumi 

Rīcības plāns rekomendāciju ieviešanai ir izstrādāta balstoties uz 3.posma Rekomendāciju ziņojumā 
nodefinēto komunikācijas mērķi un uz tā bāzes definētajām rekomendācijām šī mērķa sasniegšanai. 
Lai nodrošinātu rekomendāciju praktisku ieviešanu, ziņojuma ietvaros detalizēti aprakstīti no veicamo 
aktivitāšu, atbildību sadalījuma, resursu sadalījuma, laika grafika un aktivitāšu savstarpējo aktivitāšu 
apsvērumi. 

Komunikācijas mērķis:  

Veicināt patērētāju, MVU un uzņēmēju laicīgu un uz risinājumu vērstu rīcību situācijās, kas saistītas ar 

finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu, nodrošinot mērķa grupas ar vienkārši un ērti pieejamu un 

saprotamu informāciju, kā arī sniedzot konsultatīvu atbalstu un iedrošinot rīkoties. 

Rīcības plāna tvērums 

Rīcības plānā ir aprakstīti praktiskās ieviešanas aspekti visām 3.posma Rekomendāciju ziņojumā 
ietvertajām rekomendācijām. Rīcības plāns ir sadalīts divos posmos (sagatavošanās un ieviešanas posmi) 
atbilstoši to ieviešanas laika rāmim (skat. Attēls 4): 

Attēls 4. Rīcības plānā ietvertie posmi 

 

Ņemot vērā, ka finanšu grūtību identificēšana un risināšana ir relatīvi šaurs temats, lai panāktu pietiekamu 
ietekmi, paredzēts, ka tiek ieviestas visas rekomendācijas (skat. Tabula 1 un Tabula 2). Šī iemesla dēļ 
rīcības plānā nav veikta aktivitāšu prioritizācija, jo visas aktivitātes tiek uzskatītas par būtiskām reformas 
ieviešanā un nepieciešamās ietekmes sasniegšanā. 

Gandrīz visas Rīcības plānā ietvertās rekomendācijas un no tām izrietošās aktivitātes ir 
attiecināmas uz visām trim projekta mērķa grupām – MVU, uzņēmējiem un patērētājiem. Vienīgā 
aktivitāte, kas ir attiecināma tikai uz patērētājiem ir “4”. Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu TM 
resorā (VPD un IeVP)). 

Nodaļas mērķis: sagatavot stratēģiju un plānu rekomendāciju ieviešanai un identificēt svarīgākās 
aktivitātes, atbildīgos par to ieviešanu, nepieciešamos resursus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. 
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Tabula 1. Rekomendācijas, kuru ieviešana paredzēta sagatavošanās posmā 

 Sagatavošanās posms valsts pusē aktivitāšu ieviešanai 

 Vispārīgās 

0 Nodrošināt resursus rekomendāciju ieviešanai 

 Komunikācijas organizācija un pārvaldības mehānisms 

1 
Stiprināt pārvaldības mehānismu komunikācijas ar mērķauditorijām organizācijai, nozīmējot centrālu 
koordinējošu vienību, lai komunikācija par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu būtu sistēmiska un 
ilgtspējīga 

Tabula 2. Rekomendācijas, kuru ieviešana paredzēta ieviešanas posmā 

 Komunikācijas kanāli 

 Pilotprojekta īstenošana 

2 

Izveidot tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai - primārā 
funkcionalitāte (ceļa karte).19 Informējoša un skaidrojoša par galvenajiem ar finanšu grūtībām saistītajiem 

problēmjautājumiem un iestāžu atbildībām, palīdzot lietotājam orientēties informācijas apjomā un novirzot 
lietotāju uz konkrētai situācijai atbilstošāko, jau esošu informāciju dažādās tīmekļvietnēs 

3 
Izveidot iespiestus informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā 
formātā un galveno tīmekļa vietnē iekļauto saturu) 

4 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu TM resorā (VPD un IeVP) 

5 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu pašvaldībās, izmantojot VPVKAC tīklu 

6 

Izstrādāt un īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai 

Komunikācijas kampaņa (1.līmenis: obligāti īstenojamās aktivitātes) 

Informācijas izvietošana partneru kanālos, informācijas izplatīšana organizācijām un profesionāļu asociācijām, 
mediju informēšana par jomas aktualitātēm un iepazīstināšana ar komunikācijas kanāliem, sociālo tīklu 
komunikācija projekta turētāja sociālo tīklu kontos, Google Ads risinājums 

Komunikācijas kampaņa (2.līmenis: obligāti ieteicamās aktivitātes) 

Sabiedrības informēšanas kampaņa (mediju attiecības, vides objekti, tiešā komunikācija, pasākumi utt.), 
reklāmas kampaņa (internets, radio), sociālo tīklu komunikācija īpaši izveidotos sociālo tīklu kontos, satura 
projekts kādā no lielākajiem nacionālajiem portāliem, dalība vai materiālu izvietošana partneru organizētos 
pasākumos 

7 Veikt pilotprojekta rezultātu novērtēšanu 

 Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

8 
Papildināt tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai – sekundārā 
funkcionalitāte20 

9 Paplašināt iespiestu informatīvo materiālu izplatīšanas tvērumu 

10 Ieviest pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu valsts mērogā, paplašinot sadarbības partneru loku. 

11 
Turpināt īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai  

12 
Veikt regulāru sabiedriskās domas izpēti, lai identificētu mērķu grupu vajadzības pēc jauna veida vai satura 
informācijas 

Detalizēts rekomendāciju ieviešanas laika grafiks un aktivitāšu savstarpējās aktivitātes ir ietvertas nodaļā 
“2. Laika plāns aktivitāšu īstenošanai”. 

 

19 Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu situāciju novērtējošiem 
jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. 
20 Sekundārā funkcionalitāte ietver personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā orientēties vietnē un tās 
digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai. 
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1.2. Veicamās aktivitātes 

1.2.1. Vispārīgās aktivitātes 

 

0 Nodrošināt nepieciešamos resursus rekomendāciju ieviešanai 

 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais 

0.1 Veikt rekomendāciju ieviešanai nepieciešamo cilvēkresursu un finansējuma piesaisti Kopējais rekomendāciju ieviešanai paredzamais 
cilvēkresursu un papildu finansējuma apjoms ir 
attēlots Tabula 3 un Tabula 4. 

Ņemot vērā, ka bez papildu finansējuma vairāku 
aktivitāšu īstenošana nav iespējama, būtiskākais 
šajā posmā ir potenciālo finansējuma avotu 
apzināšana un finansējuma iegūšanai 
nepieciešamo darbību veikšana. 

 

TM 

Sagatavošanās posms  



 

20 

 

1.2.2. Aktivitātes komunikācijas organizācijas un pārvaldības mehānisma ieviešanai 

1 
Stiprināt pārvaldības mehānismu komunikācijas ar mērķauditorijām organizācijai, nozīmējot centrālu koordinējošu vienību, lai komunikācija par 
finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu būtu sistēmiska un ilgtspējīga. 

Rekomendācijas ieviešana paredz nozīmēt centrālu koordinējošas vienību, kas ietver: 

• Koordinējošās ministrijas nozīmēšanu, kas ir atbildīga par minēto jautājumu koordinēšanu un vairāku mērķu politikas īstenošanu. 

• Starpinstitucionālas padomes izveidi, kas nodrošinātu stratēģiski organizētas komunikācijas par finanšu pratības, agrīnās brīdināšanas un risinājumiem 
finanšu grūtību situācijā pārvaldību un kontroli, rūpētos par valsts mēroga komunikācijas risinājumu ieviešanu, kā arī administrētu un uzraudzītu to darbību. 

Rekomendācijas ieviešanai ir identificētas divas alternatīvas. PwC rekomendētā ir Alternatīva 1, kura paredz obligātu dalību iesaistītajām pusēm. 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

Alternatīva 1: 

• Koordinējošā ministrija – nozīmē MK21 

• Starpinstitucionāla padome, kurā dalība ir saistoša (obligāta) atbilstošajām iesaistītajām pusēm (MK izdots normatīvais akts) 

1.1a Izstrādāt MK noteikumu 
projektu iesniegšanai MK  

MK noteikumu projektā jāatrunā nepieciešamība veidot koordinētu politiku finanšu grūtību 
kompleksā risināšanā un izveidot starpinstitucionālu koordinējošu padomi, kurā dalība ir 
saistoša atbilstošajām iesaistītajām pusēm 

TM - 

1.2a Izveidot padomi 

 

MK jāizdod MK noteikumi par starpinstitucionālas koordinējošas padomes izveidi, 
apstiprinot tās darbības nolikumu. Nolikumā jānodefinē padomes funkcijas22, uzdevumi, 
tiesības, padomes skaitliskais sastāvs (atbilstošā pārstāvniecība), padomes vadība, 
padomes darbība un padomes darba nodrošināšana.  

Saskaņā ar rīkojumu attiecīgajām institūcijām jādeleģē pārstāvji (valsts sekretāru līmeņa) 
patstāvīgai dalībai padomē. 

MK Ministrijas (TM, EM, FM, LM, 
VARAM, IZM) un to padotības 
iestādes, LB, nevalstiskās 
organizācijas (LDDK, LTRK), LPS, 
u.c. atbilstoši nepieciešamībai 

 

21 Saredzam iespēju TM būt koordinējošai ministrijai saistībā ar to, ka TM ir atbildīgā iestāde par maksātnespējas politiku, kas vistiešāk atbilst finanšu grūtību identificēšanas un risināšanas jomai.  
22 Padomes funkciju piemēri:  

• veidot politiku jautājumos par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu, un koordinēt sadarbību ar citām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu iedarbību uz visām mērķa grupām; 

• nodrošināt stratēģiski organizētas komunikācijas par finanšu pratības, agrīnās brīdināšanas un risinājumiem finanšu grūtību situācijā pārvaldību un kontroli; 

• ieviest valsts mēroga komunikācijas risinājumus, administrēt un uzraudzīt to darbību (t.sk. koordinēt vienotu terminu un definējumu pielietojumu un izstrādāt vienotas norādes komunikācijai par visiem 
ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu saistītiem jautājumiem); 

• veikt mērķa grupu uzvedības regulāru analīzi. 

Sagatavošanās posms  
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

1.3a Organizēt 
starpinstitucionālas 
padomes darbu 

Atbildīgā ministrija veic sekretaritāta funkciju. Atbildīgā 
ministrija23 

Ministrijas (TM, EM, FM, LM, 
VARAM, IZM) un to padotības 
iestādes, LB, nevalstiskās 
organizācijas (LDDK, LTRK), LPS 
u.c. atbilstoši nepieciešamībai 

Alternatīva 2: 

• Koordinējošā ministrija – TM 

• Starpinstitucionāla koordinējoša padome darbojas uz brīvprātības un savstarpējās sadarbības principa (TM izdots iekšējs normatīvais akts) 

1.1b Izveidot padomi 

 

 

TM jāizdod rīkojums par starpinstitucionālas koordinējošas padomes izveidi un jāizstrādā 
tās darbības nolikums. 

Saskaņā ar rīkojumu attiecīgajām institūcijām jādeleģē pārstāvji dalībai padomē. 

TM Ministrijas (EM, FM, LM, VARAM, 
IZM) un to padotības iestādes, LB, 
nevalstiskās organizācijas (LDDK, 
LTRK), LPS u.c. atbilstoši 
nepieciešamībai 

1.2b Organizēt 
starpinstitucionālas 
padomes darbu 

 TM Ministrijas (EM, FM, LM, VARAM, 
IZM) un to padotības iestādes, LB, 
nevalstiskās organizācijas (LDDK, 
LTRK), LPS u.c. atbilstoši 
nepieciešamībai 

 

  

 

23 Skat. iepriekš. 
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1.2.3. Aktivitātes informācijas avotu un kanālu ieviešanai 

2 Izveidot tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai - primārā funkcionalitāte (ceļa karte) 

Rekomendācijas ieviešana paredz izstrādāt tīmekļvietnes primāro funkcionalitāti - "ceļa karti", kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu 
situāciju novērtējošiem jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. "Ceļa kartes" galvenā 
funkcija ir pēc iespējas ērtākā un vienkāršākā veidā sniegt lietotājam atbildi uz meklēto jautājumu vai sniegt informāciju saistībā ar vēlamo tematu, novirzot lietotāju 
no tīmekļvietnes uz citu valsts pārvaldes institūciju resursiem, specifiskākas un izvērstākas informācijas atrašanās vietu. Ceļa karte būs interaktīvs, lietotājam 
draudzīgs tiešsaistes rīks, kas ļaus novērtēt finanšu situāciju un iegūt informāciju par viņiem piemērotākajiem risinājumiem.  

Ceļa karte ir veidota kā tīmekļa pārlūkprogrammā balstīta anketa (jautājumu/atbilžu formātā), kur anketas lietotājs sākotnēji izvēlās, kā vēlās to pildīt – kā 
privātpersona (ar ko šī ziņojuma ietvaros tiek saprasts patērētājs) vai uzņēmējs (ar ko šī ziņojuma ietvaros tiek saprasts MVU un uzņēmējs). Balstoties uz sākotnējo 
izvēli, lietotājam tiek secīgi rādīti tam atbilstoši jautājumi finanšu situācijas izvērtēšanai. Ja tiek identificēts, ka lietotājam varētu būt finanšu grūtības, tad tiek uzdoti 
papildu jautājumi, kas palīdz noskaidrot tam pieejamos finanšu grūtību risinājumus/rezultātus un tos prioritizēt.  

Ja lietotājam netiek identificētas finanšu grūtības (ar ko mēs saprotam nespēju segt savas finanšu saistības), tad, atkarībā no sniegtajām atbildēm, anketas 
rezultātu lapā tiek parādīts viņa finanšu situācijas novērtējums un sniegts ieteikums ielūkoties papildu tīmekļvietnes resursos par, piemēram, budžeta plānošanu, 
lai pilnveidotu savas zināšanas par dažādiem finanšu aspektiem. 

Ja lietotājam tiek identificētas finanšu grūtības, tad rezultātu lapā, papildus finanšu situācijas novērtējumam un ieteikumiem, lietotājs saņem arī sev pieejamos 
risinājumus/rezultātus (un to paskaidrojošu informāciju) tam prioritizētā secībā: 

• Privātpersonas: ieteikumi finanšu situācijas uzlabošanai, vienošanās ar kreditoru, fiziskās personas maksātnespējas process, fiziskās personas 
atbrīvošana no parādsaistībām un piespiedu izpilde un parādu piedziņa; 

• Uzņēmēji (pieejamie risinājumi/rezultāti ir atkarīgi no darbības/komercdarbības formas): ieteikumi finanšu situācijas uzlabošanai, reorganizācija, neformālā 
restrukturizācija, uzņēmuma likvidācija, formālā restrukturizācija, juridiskās personas maksātnespējas process, fiziskās personas maksātnespējas process 
un piespiedu izpilde un parādu piedziņa. 

Lietotājs tālāk tiek novirzīts uz citiem publiski pieejamajiem informācijas resursiem saistībā ar finanšu grūtību risināšanu un/vai finanšu pratības aspektiem. 

Tīmekļvietnes un drukāto materiālu (t.sk. ceļa karte) prototipi detalizētākā pakāpē tiks izstrādāti Projekta piektā posma (“Saturs”) ietvaros. 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

2.1 Izstrādāt tīmekļvietnes prototipu (ceļa karti) Projekta 5.posma ietvaros izstrādātais saturs ietvertu tīmekļvietnes 
prototipu, t.sk.: 

• ceļa kartes saturu, t.i., apkopotu galveno tēmu loku, izstrādātus 
jautājumus un risinājumus, kā arī nepieciešamos atbalsta tekstus; 

• ceļa kartes sasaisti ar citām tīmekļvietnēm; 

• ceļa kartē ietvertā satura algoritma izstrādi; 

PwC 

 

TM 

Pilotprojekta īstenošana 
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

• dizaina vadlīnijas. 

2.2 Sastādīt iestāžu, organizāciju, banku un 
nebanku aizdevēju kontaktpersonu sarakstu, 
pie kuriem klientiem vērsties saistībā ar 
dažādiem finanšu grūtību aspektiem 

Minēto sarakstu rekomendēts iekļaut attiecīgajās ceļa kartes sadaļās, 
kurās norādīta vēršanās pie konkrētās iestādes, organizācijas, banku vai 
nebanku aizdevēja. Attiecīgajām kontaktpersonām jābūt informētām, ka 
pie tām vērsīsies ceļa kartes lietotāji un jāspēj atbildēt uz jautājumiem. 
Sarakstu atjauno pēc nepieciešamības vai TM iniciatīvas, pieprasot 
informāciju par kontaktpersonām reizi ceturksnī. 

TM LB, EM, LIAA, PTAC, VARAM, 
FM, VID, MKD, LM, NVA, 
FKTK, LDDK, LAKRA, FNA, 
LMPAA, banku un nebanku 
aizdevēji u.c.24 

2.3 Sagatavot iepirkuma dokumentāciju, 
izsludināt iepirkumu un nodrošināt iepirkuma 
procedūru tīmekļvietnes izstrādei 

Tīmekļvietnes izstrādei TM var izvēlēties 2 
alternatīvas. PwC rekomendētā ir Alternatīva 
1.  

Alternatīva 1: realizēt šādu projektu 
patstāvīgi un nodrošināt izveidotās 
tīmekļvietnes darbību (izmitināšanu) ārpus 
Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu 
vienotās platformas.25  

Alternatīva 2: realizēt šādu projektu kā 
pilotprojektu Valsts kancelejas iecerētā 
projektā par Valsts un pašvaldību iestāžu 
tīmekļvietņu vienotās platformas tālāku 
attīstību, ieviešot funkcionalitāti tematisko 
mājas lapu izveidei.  

Detalizēts pārskats par abām alternatīvām ir 
iekļauts Pielikums 1. 

Iepirkuma tehniskā specifikācija ietvers 

• funkcionālās prasības vismaz šādu tīmekļvietnes sadaļu izstrādei 
latviešu valodā (tīmekļvietnes sākuma lapa; tīmekļvietnes 
jaunumi; interaktīvs rīks – ceļa karte; valsts institūciju kartotēkas 
sadaļa jeb kāda veida informāciju atrast citās svarīgākajās 
partneru vietnēs, kontaktu sadaļa; iespēja sniegt atsauksmes par 
tīmekļvietnes funkcionalitāti un saturu); 

• funkcionālās prasības informācijas meklēšanai, t.sk. prasības 
meklētājprogrammas optimizācijas funkcijai (angļu.val. – search 
engine optimization (SEO)), un interaktīvai informācijas atlasei. 

• nefunkcionālās prasības, t.sk. tīmekļvietnes testēšanai 
(10 biežākie tīmekļa lietojumprogrammu drošības riski), divu 
gadu garantija un uzturēšana (funkcionalitāte), TM darbinieku 
apmācības; 

• organizatoriskās prasības projekta izpildei. 

Iepirkuma veids provizoriski: iepirkums PIL 9.panta kārtībā (līdz 41 999 
EUR). 

TM 

 

Iepirkuma dokumentācijas 
izstrādi iespējams uzticēt arī 
komersantam 

2.4 Iegādāties Robusta TL Pro burtveidolu Valsts pārvaldes iestāžu vienota vizuālā identitāte – grafiskā standarta 
dizaina elements. 

TM Valsts kanceleja 

2.5 Abonēt tīmekļvietnes domēnu TM nodrošina tīmekļa vietnei izvēlētā domēna reģistrāciju un uzturēšanu. 
“gov.lv” domēna gadījumā to praktiski nodrošinās valsts akciju sabiedrība 
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs26. “.lv” domēna gadījumā to 

TM 

 

LVRTC vai LU MII 

 

24 Saraksts ar uzskaitītajām iestādēm var tikt papildināts pēc nepieciešamības, piemēram, saistībā ar psiholoģiskā atbalsta sniegšanu. 
25 Tīmekļvietne ir paredzēta, lai novirzītu lietotājus uz citiem publiski pieejamajiem resursiem (tīmekļvietnē tiks iekļautas saites uz citām vietnēm). Nav paredzēta elektroniska informācijas apmaiņa 
(integrācijas ar citām vietnēm). 

26 Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Gov.lv domēna uzturēšana. Skatīts 2022.gadā 

https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/valsts_sektoram/gov_domens/
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

praktiski nodrošinās Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC)27.  

2.6 Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, 
funkcionalitātes testēšanu ar mērķa grupu 
pārstāvjiem un iesaistītajām valsts pārvaldes 
iestādēm un ieviešanu 

Atbilstoši iepirkuma procedūras tehniskai specifikācijai un izstrādes līguma 
nosacījumiem. 

Iepirkumā 
izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs 

TM un iesaistītās valsts 
pārvaldes iestādes 

2.7 Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas 
personālu tās administrēšanā 

Atbilstoši iepirkuma procedūras tehniskai specifikācijai un izstrādes līguma 
nosacījumiem. Apmācības izmaksas iekļautas tīmekļvietnes primārās 
funkcionalitātes izstrādes izmaksās. 

Iepirkumā 
izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs 

TM 

2.8 Nodrošināt tīmekļvietnes darbību (primārā 
funkcionalitāte) 

Minētais ietver primārās funkcionalitātes administrēšanu (t.sk. informācijas 
pārskatīšanu un atjaunošanu tīmekļvietnē un ar to sasaistītajās lapās). 
Līdz ar to nepieciešams vienoties par atbildību sadalījumu ar iesaistītajām 
pusēm informācijas pārskatīšanai un atjaunošanai tīmekļvietnē un 
sasaistītajās lapās. 

TM LB, EM, LIAA, PTAC, VARAM, 
FM, VID, MKD, LM, NVA, 
FKTK, LDDK, LAKRA, FNA, 
LMPAA, banku un nebanku 
aizdevēji u.c. 28 

     

  

 

27 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa. Par mums. Skatīts 2022.gadā 
28 Saraksts ar uzskaitītajām iestādēm var tikt papildināts pēc nepieciešamības, piemēram, saistībā ar citu iestāžu vai organizāciju informatīvo resursu izmantošanu. 

https://www.nic.lv/lv/par-mums
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3 Izveidot iespiestus informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā formātā). 

Rekomendācijas ieviešana paredz izveidot iespiestus informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu, lai neizslēgtu no informācijas aprites cilvēkus ar 
zemu digitālo pratību vai cilvēkus, kuri dod priekšroku klātienes komunikācijas kanāliem.  

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

3.1 Izstrādāt iespiestu informatīvo materiālu prototipu 
(ceļa karti) 

Projekta 5.posma ietvaros izstrādātais saturs ietvertu iespiestu 
informatīvo materiālu prototipu, t.sk.: 

• saraksta formātā un galvenos risinājumus. Jautājumiem 
un atbildēm tiek piedēvēts noteikts punktu skaits, pēc 
kuriem materiāla lietotājs saprot, kuri risinājumi 
attiecīgajā gadījumā ir prioritāri; 

• valsts institūciju kartotēkas saturu, iekļaujot pamata 
informāciju par katras iestādes atbildību un iespējām 
konsultēt ar finanšu grūtībām saistītos jautājumos; 

• informāciju par tīmekļvietnē iekļauto saturu un 
sniegtajām iespējām, mudinot drukāto materiālu 
lietotājus plašākas funkcijas izmantot tīmekļvietnē; 

• dizaina vadlīnijas. 

PwC 

 

TM 

3.2 Nodot izstrādāto materiālu lietošanai pilotēšanas 
punktos - VPD un IeVP, VPVKAC tīklā un 
nodrošināt informatīvo materiālu izmantošanu 
pilotēšanas vajadzībām 

Paredzēts, ka tīmekļa vietnē ir nodrošināta iespēja lejupielādēt 
informatīvā materiāla drukas failu (latviešu valodā), lai to ikviens 
varētu izdrukāt un pielietot pēc nepieciešamības (t.sk. izsniegt 
cilvēkiem ar zemām digitālajām prasmēm vai tiem, kuri dod 
priekšroku drukātu materiālu izmantošanai). 

Pilotprojekta fāzē paredzēts, ka VPD, IeVP, VPVKAC pārstāvji 
materiālu izdrukās atbilstoši pieprasījumam.  

TM VPD, IeVP, VPVKAC 

     

 

  

Pilotprojekta īstenošana 
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Rekomendācijas ieviešana paredz pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu VPD,29 IeVP,30 VPVKAC klientiem attiecībā uz finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu, 
izmantojot informācijas aģentu tīklu (VPD, IeVP un VPVKAC speciālistus). Pirmā līmeņa atbalsta sniegšanas pilotu aktivitātes (VPD, IeVP un VPVKAC) tiek skatītas 
kopā, jo tās ir vienādas neatkarīgi no konsultāciju sniedzēja.  

Pirmā līmeņa atbalsts sevī ietvertu vismaz šādas darbības: 

• informēšana par pieejamajiem informācijas avotiem, kuros iegūt informāciju par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu - tīmekļvietni (skat. “2 Izveidot 
tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai”) un iespiestajiem informatīvajiem materiāli (skat. “3 Izveidot iespiestus 
informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā formātā un galveno tīmekļa vietnē iekļauto saturu)”); 

• informācijas sniegšana par galvenajiem ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu saistītajiem tematiem; 

• novirzīšana pie attiecīgajām iestādēm un organizācijām personalizēta un kompetenta atbalsta saņemšanai (atbilstoši nepieciešamībai). 

Sniegtais atbalsts būtu vērsts uz informētības un izpratnes palielināšanu attiecībā uz vispārējiem finanšu pratības jautājumiem (budžeta plānošanas, finanšu risku 
apzināšanās nepieciešamības) un piedāvātajiem risinājumiem finanšu grūtību situācijā, kas galu galā ļautu mērķa grupām pieņemt informētākus finanšu lēmumus. 
Pilotprojekti nodrošinās iespēju testēt izveidoto tīmekļvietni un drukātos materiālus. 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

4.1 

un 

5.1 

Vienoties par pilotprojektu tvērumu Nepieciešams vienoties par tādiem aspektiem kā: 

• pakalpojuma apmērs; 

• pilottestēšanas tvērumu31; 

TM 

 

VPD, IeVP, VPVKAC, VARAM 

 

29 Veicot pilotprojektu VPD jāņem vērā likumā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz probācijas klientiem (t.sk. elektroniskā uzraudzībā esošām personām). 

30 Veicot pilotprojektu IeVP jāņem vērā likumā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz ieslodzījumā esošām personām (t.sk. iespēja izmantot tehniskos līdzekļus, lai pieteiktu un izmantotu pieejamos 
risinājumus – piekļuve telefonam, datoram, internetam, iespēja lietot e-parakstu, saistību dzēšanas plāna izpilde ar ieslodzījumā iegūtajiem ienākumiem, u.c.). 

31 PwC rekomendē pilotprojektu veikt: 

 

4 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu TM resorā (VPD un IeVP). 

 un 

5 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu pašvaldībās, izmantojot VPVKAC tīklu. 

Pilotprojekta īstenošana 
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

• finansēšanas nosacījumiem. 

4.2 

un 

5.2 

Veikt metodisko materiālu par ceļa kartes 
pielietošanu izstrādi un mācības klientu 
konsultantiem  

Apmācības tēmas: 

• Ceļa kartes funkcionalitāte un lietošana; 

• Ceļa kartē ietvertie juridiskie un finanšu risinājumi; 

• Ceļa kartes pasniegšana klientam un tā informēšana par ceļa 
kartes saturu un pielietošanas iespējām; 

• Procedūra klienta progresa/ situācijas apzināšanai pēc pirmās 
konsultācijas reizes. 

Apmācības paredzēts integrēt jau esošajās konsultantu apmācībās. 

TM VPD, IeVP, VPVKAC  

Metodisko materiālu izstrādi un 
mācību veikšanu iespējams uzticēt 
arī komersantam 

4.3 

un 

5.3 

Iedibināt saziņas mehānismu ar 
konsultantiem 

Rekomendēts:  

• Nozīmēt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamo atbalstu 
VPD, IeVP, VPVKAC konsultantiem par ceļa kartes 
funkcionalitāti un lietošanu un ceļa kartē ietvertajiem 
juridiskajiem/ finanšu risinājumiem saturiski. 

• Izveidot projekta komandas (TM) un 1.līmeņa atbalsta 
sniegšanā iesaistīto konsultantu saziņas platformu (koprades 
vietni). Koprades vietnē būtu iespējams apskatīt metodiskos 
materiālus, iesūtīt jautājumus TM atbildīgajai personai, kā arī 
apmainīties ar jautājumiem, atziņām, pieredzi un ieteikumiem. 

TM - 

4.4 

un 

5.4 

Veikt pilotprojekta īstenošanu  VPD, IeVP, 
VPVKAC  

TM 

 

  

 

• VPVKAC: kopējais skaits - (četri - Vidzemes, četri - Zemgales, četri - Latgales, četri - Kurzemes vēsturiskajos novados), vismaz viens reģionālas nozīmes VPVKAC katrā novadā, trīs novada 
nozīmes. VARAM nodrošina VPVKAC apzināšanu saistībā ar vēlmi iesaistīties pilotprojektā par konsultāciju sniegšanu klientiem finanšu grūtību identificēšanai un risināšanai un piedāvā 
ieinteresēto VPVKAC sarakstu. 

• VPD un IeVP – visos IeVP pārvaldītajos cietumos, kuros atrodas pilngadīgas personas (Daugavgrīvas cietums, Iļģuciema cietums, Jelgavas cietums, Jēkabpils cietums, Liepājas cietums, 
Olaines cietums, Rīgas centrālcietums, Valmieras cietums), vai arī izlases kārtībā un visās VPD filiālēs. 
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Rekomendācijas ieviešana paredz izstrādāt un īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu, lai popularizētu tīmekļvietnes zīmolu un saturu, kā arī 
klātienes konsultāciju saņemšanas vietas. Komunikācijas kampaņa iespējama trīs līmeņos, no kuriem pirmais un otrais ir īstenojami obligāti, un trešais 
rekomendējams balstoties uz pieejamajiem resursiem. Augstāka līmeņa izvēle nodrošina labāku mērķauditoriju sasniedzamību.  

Komunikācijas kampaņa (1.līmenis: obligāti īstenojamās aktivitātes un atkārtojamas aktivitātes uzturošajai komunikācijai): informācijas izvietošana 
partneru kanālos, informācijas izplatīšana organizācijām un profesionāļu asociācijām, mediju informēšana par jomas aktualitātēm un iepazīstināšana ar 
komunikācijas kanāliem, sociālo tīklu komunikācija projekta turētāja sociālo tīklu kontos, Google Ads risinājums  

Komunikācijas kampaņa (2.līmenis: obligāti īstenojamās aktivitātes un atkārtojamas aktivitātes uzturošajai komunikācijai): sabiedrības informēšanas 
kampaņa (mediju attiecības, vides objekti, tiešā komunikācija, pasākumi utt.), reklāmas kampaņa (internets, radio), sociālo tīklu komunikācija īpaši izveidotos 
sociālo tīklu kontos, satura projekts kādā no lielākajiem nacionālajiem portāliem, dalība vai materiālu izvietošana partneru organizētos pasākumos  

Komunikācijas kampaņa (3.līmenis: papildus ieteicamās aktivitātes): salīdzinājumā ar 2.līmeni, plašāka un apjomīgāka reklāmas un sabiedrības informēšanas 
kampaņa atkarībā no budžeta, ietverot paplašinātu komunikācijas kanālu loku gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī (internets, vide, radio, reģionālā prese, 
sabiedriskais transports, speciālie sabiedrības informēšanas pasākumi u.c.). Papildus tam, izstrādāts īpašs raidījumu cikls TV vai radio/ podkāstā un izmantota 
ietekmētāju (influenceru) un publiski atpazīstamu personu komunikācija. 

 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

6.1 Izvēlēties komunikācijas kampaņas līmeni, 
izstrādāt iepirkuma dokumentāciju 
komunikācijas kampaņas īstenošanai, 
izsludināt iepirkumu un nodrošināt iepirkuma 
procedūru 

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļaujamā informācija:  

• Kampaņas mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti; 

• Kampaņas mērķauditorijas; 

• Kampaņas galvenie komunikācijas kanāli; 

• Kampaņas partneri un partneru iespējas; 

• Kampaņas mērķu sasniegšanai nozīmīgas iesaistītās puses 
(ārpus kampaņas partneru loka) un to informēšanas plāns 
(piemēram, kredītiestādes un dažādas organizāciju un 
profesionāļu asociācijas) 

Pilotprojekta sākumā, lai nodrošinātu tā veiksmīgu norisi, rekomendēts 
īstenot 1. un 2. līmeņa komunikācijas kampaņu. Jebkura jauna 
risinājuma ieviešanā nepieciešama mērķtiecīga komunikācijas 
kampaņa un 1.līmenis var sasniegt tikai nelielu mērķauditoriju daļu un 
labi funkcionēt kā uzturošās komunikācijas sastāvdaļa. Pilotprojekta 

TM LB, EM, LIAA, PTAC, VARAM, FM, 
VID, MKD, LM, NVA, FKTK, LDDK, 
LAKRA, FNA, LMPAA, banku un 
nebanku aizdevēji u.c. 32 

 

32 Saraksts ar uzskaitītajām iestādēm var tikt papildināts pēc nepieciešamības, piemēram, saistībā ar citu iestāžu vai organizāciju piesaistīšanu komunikācijas kampaņas aktivitātēs. 

Pilotprojekta īstenošana 

6 Izstrādāt un īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura popularizēšanai 



 

29 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

sākumā nepieciešams īstenot plašākas komunikācijas aktivitātes, kas 
ietvertas komunikācijas kampaņas 1. un 2.līmenī. 

6.2 Īstenot izvēlētā līmeņa komunikācijas 
kampaņu 

 Iepirkumā 
izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs 

TM 
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Ieteikumi komunikācijas kampaņas īstenošanai 

Iepriekš veiktā izpēte norāda uz nebūtiskām atšķirībām mērķauditoriju izmantotajos informācijas avotos, 
tādēļ rekomendēts izmantot visām mērķauditorijām vienotus informācijas avotus un, galvenokārt, vienotus 
komunikācijas kanālus, ar nelielām atšķirībām, lai nodrošinātu lielāku sasniegtās auditorijas apjomu katrā 
atsevišķajā mērķauditorijā.  

Plāns komunikācijai ar MVU  

Projektā veiktās izpētes rezultāti33 liecina, ka MVU mērķauditorija visbiežāk norādīja, ka pēdējo piecu gadu 
laikā ir meklējuši ar finanšu grūtībām saistītu informāciju, tādēļ ir svarīgi sasniegt plašu mērķauditoriju jau 
pilotprojektā. Esošās situācijas izvērtējums par MVU parādīja šādas mērķauditorijai specifiskas 
raksturiezīmes:  

• augsta digitālā pratība (tās biežāk izmantotie informācijas avoti ir digitāli); 

• biežāka vēršanās pēc palīdzības pie speciālistiem nekā citās mērķauditorijās; 

• visbiežākā saskarsme ar tādām valsts pārvaldes iestādēm kā VID, UR un VSAA. 

Tādēļ komunikācijai ar MVU rekomendējam: 

• banerus par jauniem risinājumiem un informācijas avotiem finanšu grūtību situāciju risināšanā izvietot 
valsts pārvaldes iestāžu un līdzīgās tīmekļa vietnēs, kuras MVU patērē visbiežāk: valsts iestāžu mājas 
lapas (VID, Altum, LIAA, FM, EM), pašvaldību mājas lapas, kredītiestāžu (banku) tīmekļa vietnes, un 
Latvija.lv portāls; 

• ceļa kartes saturā iekļaut mērķauditorijai atbilstošus risinājumus un skaidrojumus, taču formālā 
valodā, jo pastāv augsta iespēja, ka MVU ar risinājumos minētajiem konceptiem jau būs saskārušies 
kādā no uzņēmuma dzīves cikliem; 

• nodrošināt, ka informācija par projektā radītajiem informācijas avotiem ir pieejama dažādām 
organizācijām un profesionāļu asociācijām, kurās iespējams kontakts ar MVU pārstāvjiem; 

• izstrādātajā tīmekļa vietnē izmantot ar finanšu grūtībām visbiežāk saistītos konceptus, lai, izmantojot 
interneta meklētāju, MVU tiktu piedāvāta projektā izstrādātā tīmekļa vietne; 

• komunikācijas kampaņās nodrošināt, ka projektā izveidotās tīmekļa vietnes reklāmas baneri vai cita 
veida integrācija ir iekļauta to valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs, ar kurām MVU ir visbiežākā 
saskarsme (VID, UR un VSAA); nodrošināt, ka iepriekšminēto iestāžu darbinieki ir informēti par 
projektā radītajiem informatīvajiem avotiem un var ieteikt tos finanšu grūtībās nonākušiem vai riska 
kategorijās esošiem MVU; 

• komunikācijas saturā, neatkarīgi no izvēlētajiem informācijas avotiem un komunikācijas kampaņu 
līmeņiem, ir ietvert MVU saistošus vēstījumus, piemēram, pieminot, ka MVU ir nozīmīga daļa no valsts 
ekonomikas, tādēļ katras situācijas pozitīvs iznākums ir valstiski svarīgs. Vēstījumos jāietver 
uzticēšanās MVU un to spējām attīstīt savus saimnieciskās darbības, sniedzot būtisku pienesumu 
tautsaimniecībai; 

• izmantot iedrošinošu, atbalstošu un uz risinājumiem vērstu komunikācijas stilu; 

• komunikācijas kampaņu mediju sadaļās iekļaut pieredzes stāstus un intervijas ar MVU pārstāvjiem, 
kurās tie dalās pieredzē, kā atrisinājuši dažādas finanšu grūtību situācijas, un iedrošina arī citus sekot 
viņu piemēram.34 

  

 

33 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 
risināšanai Latvijā”. Skatīts 2022.gadā 
34 Rekomendējam vērsties pie LDDK un LTRK, kas ir šī Projekta TM darba grupas dalībnieki un ir lielākās ar uzņēmējdarbību saistītās 
asociācijas Latvijā, lai aicinātu savus biedrus, kuri pārstāv dažādas nozares, dalīties ar savu pieredzi.  

https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
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Plāns komunikācijai ar uzņēmējiem 

Projektā veiktās izpētes rezultāti35 par uzņēmējiem parādīja šādas mērķauditorijai specifiskas 
raksturiezīmes: 

• uzņēmēji finanšu grūtību situāciju risināšanā visbiežāk padomu meklēs paziņu lokā, kredītiestādēs vai 
pie speciālistiem; 

• uzņēmēji ikdienā, saziņā ar valsts pārvaldes iestādēm un ar uzņēmējdarbību saistītu procesu 
veikšanā, izmanto digitālos risinājumus; 

• uzņēmēji visbiežāk meklē informāciju valsts iestāžu mājas lapās (VID, LAD, Altum, NVA, EM), 
vienkārši interneta meklētājā, pašvaldību mājas lapās, kredītiestāžu (banku) tīmekļa vietnēs un 
Latvija.lv portālā. 

Tādēļ komunikācijai ar uzņēmējiem iesakām: 

• komunikācijas kampaņu saturā iekļaut pieredzes stāstu, veidojot iespaidu, ka finanšu grūtību 
situācijās ir nonākuši un tās atrisinājuši daudzi līdzīga profila uzņēmēji; 

• nodrošināt, ka kredītiestādes un dažādas organizāciju un profesionāļu asociācijas ir informētas par 
projektā radītajiem informācijas avotiem un nepieciešamības gadījumā var uzņēmēju par tiem 
informēt; 

• komunikācijā ar uzņēmējiem dažādus finanšu grūtību risinājumus atstāt formālā valodā, jo, 
visticamāk, lielāko daļu terminu un konceptu uzņēmēji atpazīs, vai atstās lēmuma pieņemšanu par 
finanšu grūtību risināšanu profesionāļu ziņā; 

• saziņai ar mērķauditoriju izmantot projektā izstrādātos digitālos informācijas avotus; ceļa kartē tīmekļa 
vietnē ietvert uzņēmējiem paredzētus finanšu grūtību situāciju risinājumu; 

• banerus par jauniem risinājumiem un informācijas avotiem finanšu grūtību situāciju risināšanā izvietot 
iepriekšminētajās, uzņēmēju izmantotajās valsts iestāžu mājas lapās - VID, LAD, Altum, NVA, EM, 
interneta meklētājā, pašvaldību mājas lapās, kredītiestāžu (banku) tīmekļa vietnēs un Latvija.lv 
portālā; 

• komunikācijas saturā uzsvērt, cik uzņēmēji ir svarīgi Latvijas valsts ekonomikai, cik daudz un dažādi 
atbalsta pasākumi pieejami un veicināt pārliecību, ka valsts pārvaldes iestāžu darbs ir vērsts uz katra 
uzņēmuma glābšanu; 

• saglabāt formālu, taču iedrošinošu komunikācijas stilu, aicinot risināt finanšu grūtību situācijas un rast 
iespēju turpināt uzņēmējdarbību.  

Plāns komunikācijai ar patērētājiem 

Projektā veiktās izpētes rezultāti36 par patērētājiem parādīja šādas mērķauditorijai specifiskas 
raksturiezīmes:  

• lielākā daļa patērētāju informācijas iegūšanai izmanto digitālos risinājumus, tomēr tieši patērētāju 
mērķauditorijā iekļauta arī neliela sabiedrības daļa, kas dod priekšroku drukāto materiālu 
izmantošanai, ikdienā maz izmanto digitālos risinājumus vai arī nejūtas pārliecināti digitālo risinājumu 
izmantošanā; 

• patērētāji informāciju meklē valsts iestāžu mājas lapās (VID, NVA, PTAC, Altum), interneta meklētājā, 
pašvaldību mājas lapās, Latvija.lv portālā, kredītiestāžu (banku) tīmekļa vietnēs, un nebanku 
aizdevēju tīmekļa vietnēs; 

• normatīvajā regulējumā patērētājiem nav noteikti obligāti saskarsmes punkti ar iestādēm, taču arī 
patērētāji neizbēgami nonāk saskarsmē ar dažādām valsts pārvaldes iestādēm, meklējot atbalstu vai 
finanšu grūtību risinājumus. 

 

35 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 
risināšanai Latvijā”. Skatīts 2022.gadā 
36 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 
risināšanai Latvijā”. Skatīts 2022.gadā 

https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download


 

32 

Tādēļ komunikācijai ar patērētājiem iesakām:  

• izmantot informatīvo materiālu drukas versijas; 

• izstrādājot informatīvo materiālu drukas versijas, izmantot pēc iespējas vienkāršotāku valodu; 

• patērētajiem paredzētajos finanšu grūtību situāciju risinājumos terminu skaidrojumus iekļaut pēc 
iespējas izvērstāk un vienkāršotā valodā; 

• informatīvos banerus izvietot un sasaisti ar projektā izveidoto tīmekļa vietni veidot tīmekļa vietnēs, 
kuras patērētāji izmanto informācijas iegūšanai, t.i. valsts iestāžu mājas lapas (VID, NVA, PTAC, Altum), 
interneta meklētājs, pašvaldību mājas lapas, Latvija.lv portāls, kredītiestāžu (banku) tīmekļa vietnes, un 
nebanku aizdevēju tīmekļa vietnes; 

• tīmekļa vietnes izstrādē izmantot patērētāju biežāk izmantotos atslēgvārdus, lai interneta meklētājs 
projektā izstrādāto tīmekļa vietni patērētājiem uzrādītu kā vienu no pirmajiem avotiem finanšu grūtību 
jautājumos; 

• izmantot vienkāršotu valodu (kur iespējams - vieglo valodu); 

• izmantot iedrošinošu komunikācijas stilu, uzsvērt radīto informācijas avotu diskrētumu un 
pielietojamību patērētājam ērtā vietā un laikā, izvairoties no kāda ārējā vērtējuma vai potenciālā 
nosodījuma,  

• komunikācijas kampaņu materiālos, īpaši uzrunājot patērētājus, iesaistīt sabiedrībā zināmas 
personas, kuras dalās ar savu pieredzi finanšu grūtību risināšanā un iedrošina arī citus, 

• patērētāju uzrunāšanai izmantot dzīvesstila medijus, nacionālo un reģionālo ziņu kanālus, 

• publicitātes materiālos iekļaut pieredzes stāstus (piemēram, satura projekti populārajos interneta ziņu 
portālos sniegtu rezultātu patērētāju mērķauditorijas pasīvās daļas sasniegšanai). 
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

7.1 Veikt pilotprojekta izvērtēšanu un 
pieņemt lēmumu par darbībām 
pēc pilota noslēguma 

Izvērtējuma ietvaros ieteicams apzināt šādus aspektus:   

  Tīmekļvietne: tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits, atsauksmes un to saturs, t.i. 
norādes uz trūkstošo informāciju, komentāri par funkcionalitāti u.c. atsauksmes. 

TM  

  Iespiesti informatīvie materiāli: lietderīgums nosakāms: 

• apzinot un aptaujājot pilotprojektā iesaistīto iestāžu darbiniekus par 
novēroto klientu apmierinātību lietojot drukāto ceļa karti (funkcionalitāte, 
jēdzieni, piedāvātie risinājumi u.c.);  

• apkopojot klātienes konsultāciju apmeklētāju atsauksmes par drukātajiem 
informatīvajiem materiāliem.  

TM VPD, IeVP, VPVKAC 

  Pilotprojekts IeVP, VPD, VPVKAC: ietver šādus aspektus: 

• pakalpojuma apmērs; 

• reģionālais pārklājums; 

• mācību un metodisko materiālu nodrošinājums; 

• apmācību pietiekamība; 

• tehniskais atbalsts; 

• nepieciešamā un faktiskā sagatavotības pakāpe klientam37; 

• atgriezeniskā saite no konsultantiem saistība ar citiem konsultāciju 
aspektiem. 

Klientu konsultanti jāaptaujā saistībā par šādām tēmām: 

• Klientu sarežģījumi lietojot ceļa karti (nesaprotamā funkcionalitāte, 

jēdzieni, risinājumi, tālākā rīcība u.c.); 

Konsultantu sarežģījumi konsultējot klientu izmantojot ceļa karti (nesaprotamā 
funkcionalitāte, jēdzieni, risinājumi, klientu novirzīšana pie attiecīgiem informācijas 

avotiem, klienta situācijas apzināšana u.c.). 

TM VPD, IeVP, VPVKAC 

Atgriezeniskās saites ievākšanu 
iespējams uzticēt arī komersantam 

  Komunikācijas kampaņa: sasniegtā auditorija (tīmekļvietnes apmeklētāju skaits, 
informatīvo materiālu izdruku skaits, dažādu informatīvo baneru impresijas, 

publicitātes un reklāmu sasniegtās auditorijas rādītāji). 

  

 

37 Piemēram, izpildīta ceļa kartes anketa, līgumi ar aizdevējiem, materiāls klienta profila noteikšanai u.c. dokumenti un/ vai informācija 

Pilotprojekta īstenošana (rezultātu novērtēšana) 

7 Veikt pilotprojekta rezultātu novērtēšanu 
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8 Papildināt tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai – sekundārā funkcionalitāte 

Rekomendācijas ieviešana paredz izstrādāt tīmekļvietnes sekundāro funkcionalitāti, t.i. personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā 

orientēties vietnē un tās digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai.  

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

8.1. Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem, izstrādāt 
iepirkuma dokumentāciju tīmekļa vietnes (ar 
sekundāro funkcionalitāti) izveidei, izsludināt 
iepirkumu un nodrošināt iepirkuma 
procedūru 

Tehniskā specifikācija ietvers 
a) funkcionālās prasības vismaz šādu tīmekļvietnes sadaļu izstrādei:  

• interaktīvs rīks finansiālās situācijas izvērtēšanai;  

• iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai; 

• forums (kā alternatīva var tikt apsvērta virtuālā asistenta 
funkcionalitātes ieviešana). 

b) nefunkcionālās prasības, t.sk. sekundārās funkcionalitātes testēšanai 
un TM darbinieku apmācībām; 
c) organizatoriskās prasības projekta izpildei. 

Iepirkuma veids provizoriski: iepirkums PIL 9.panta kārtībā (līdz 41 999 
EUR) 

TM 

 

Iepirkuma dokumentācijas izstrādi 
iespējams uzticēt arī komersantam 

 

8.2 Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, 
funkcionalitātes testēšanu ar mērķa grupu 
pārstāvjiem un iesaistītajām valsts pārvaldes 
iestādēm, un ieviešanu 

Atbilstoši iepirkuma procedūras tehniskai specifikācijai un izstrādes 
līguma nosacījumiem. 

Iepirkumā 
izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs 

TM un iesaistītās valsts pārvaldes 
iestādes 

8.3 Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas 
personālu tās administrēšanā (tikai 
sekundārā funkcionalitāte) 

Atbilstoši iepirkuma procedūras tehniskai specifikācijai un izstrādes 
līguma nosacījumiem.  

Iepirkumā 
izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs 

TM 

8.4 Nodrošināt tīmekļvietnes darbību (sekundārā 
funkcionalitāte) 

 TM LB, EM, LIAA, PTAC, FM, VID, 
MKD, LM, NVA, FKTK, LDDK, 
LAKRA, FNA, LMPAA, banku un 
nebanku aizdevēji u.c. 38 

 

 

 

38 Saraksts ar uzskaitītajām iestādēm var tikt papildināts pēc nepieciešamības, piemēram, saistībā ar citu iestāžu vai organizāciju resursu izmantošanu. 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 
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9 Paplašināt iespiestu informatīvo materiālu izplatīšanas tvērumu 

 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

9.1 Panākt vienošanos ar iesaistītajām pusēm 
par sadarbību informatīvo materiālu 
izplatīšanā 

Rekomendēts apsvērt informatīvo materiālu izvietošanu Latvijas 
bibliotēku tīklā, Pašvaldību sociālajos dienestos, Valsts iestāžu klientu 
apkalpošanas punktos un citur, ja nepieciešams.  

Kā papildu izplatīšanas alternatīvu iespējams apsvērt izmantot 
konsultatīvo tālruni/ e-pasta pieprasījumu par drukāto materiālu piegādi 
saņemšanai no privātpersonām un juridiskām personām, nodrošinot 
piegādi ar Latvijas Pasta starpniecību. 

TM  

9.2 Īstenot informatīvo materiālu izplatīšanu Digitālo kopiju nodošana sadarbības iestādēm. TM  

  

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 
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10 Ieviest pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu valsts mērogā, paplašinot sadarbības partneru loku. 

Rekomendācijas ieviešana paredz, pamatojoties uz pilotēšanas rezultātiem (skat. “4 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu TM resorā (VPD un IeVP)” un “5 Pilotēt 
pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu pašvaldībās, izmantojot VPVKAC tīklu”), rekomendēts izvērtēt iespējas paplašināt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu un paplašināt 
sadarbības partneru loku. 

Pirmā līmeņa atbalsts sevī ietvertu vismaz šādas darbības: 

• informēšana par pieejamajiem informācijas avotiem, kuros iegūt informāciju par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu - tīmekļvietni (skat. “2 Izveidot 
tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai”) un iespiestajiem informatīvajiem materiāli (skat. “3 Izveidot iespiestus 
informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā formātā un galveno tīmekļa vietnē iekļauto saturu)”); 

• informācijas sniegšana par galvenajiem ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu saistītajiem tematiem; 

• novirzīšana pie attiecīgajām iestādēm un organizācijām personalizēta atbalsta saņemšanai (atbilstoši nepieciešamībai). 

Pirmā līmeņa atbalstu varētu sniegt: 

• Valsts iestādēs: klientu apkalpošanas speciālisti; 

• Pašvaldībās: VPVKAC darbinieki (visās pašvaldībās, kurās atrodas VPVKAC), pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti, sociālie darbinieki u.c.); 

• Nevalstiskajā sektorā: asociāciju pārstāvji.  

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

10.1 

 

Panākt vienošanos ar iesaistītajām pusēm 
par sadarbību pirmā līmeņa atbalsta 
sniegšanā 

 

Jāpanāk vienošanās par aktivitāšu turpināšanu pilotprojekta iestādēs 
un citās iestādēs un organizācijās. 

Nepieciešams vienoties par tādiem aspektiem kā: 

• pakalpojuma apmērs; 

• reģionālais pārklājums; 

• finansēšanas nosacījumi.  

Nākotnē pēc pilotprojekta noslēgšanas papildus rekomendēts izskatīt 
iespēju paplašināt konsultāciju pakalpojuma apmēru (piemēram, 
specializētas speciālista konsultācijas), šādu iespēju izskatot 
sadarbībā ar citām iestādēm (piemēram, LM, kura ir atbildīga par 
sociālo politiku). 

TM VARAM, IeVP, VPD, citas valsts 
iestādes, pašvaldību iestādes, 
nevalstiskais sektors 

10.2 Nodrošināt mācības konsultantiem Apmācības tēmas: 

• Ceļa kartes funkcionalitāte un lietošana; 

Izvēlētais 
pakalpojuma 
sniedzējs (ja 

TM, VARAM, citas valsts iestādes, 

pašvaldību iestādes, nevalstiskais 
sektors 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 
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Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

• Ceļa kartē ietvertie juridiskie un finanšu risinājumi; 

• Procedūra klienta progresa/ situācijas apzināšanai pēc pirmās 
konsultācijas reizes; 

• Citas tēmas, kas tika identificētas pilotprojektu izvērtējumu 
laikā. 

Apmācības integrētas esošajās iestāžu konsultantu apmācībās 
(primāri, iestādēs, kas ir īstenojušas konsultāciju pilotu, bet arī augstāk 
norādītajās potenciālajās pirmā līmeņa atbalsta vietās – valsts iestādes, 
pašvaldības un nevalstiskajā sektorā). 

izvēlēts 
pakalpojumu 
iepirkt) 

10.3 Veikt paplašinātā pirmā līmeņa konsultatīvā 
atbalsta ieviešanu 

Paplašināto pirmā līmeņa konsultatīvo atbalstu ievieš atbilstoši 
panāktajai vienošanās ar iesaistītajām pusēm, saņemot informāciju no 
iesaistītajām iestādēm un organizācijām par to gatavību šādu atbalstu 
sniegt. 

TM Jāprecizē atbilstoši izvēlētajiem 
sadarbības partneriem 

10.4 Iedibināt saziņas mehānismu ar 
konsultantiem39 

Rekomendēts:  

• Nozīmēt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamo atbalstu 
VPD, IeVP, VPVKAC konsultantiem par ceļa kartes 
funkcionalitāti un lietošanu un ceļa kartē ietvertajiem 
juridiskajiem/ finanšu risinājumiem saturiski; 

• Izveidot projekta komandas (TM) un 1.līmeņa atbalsta 
sniegšanā iesaistīto konsultantu saziņas platformu (koprades 
vietni). Koprades vietnē būtu iespējams apskatīt metodiskos 
materiālus, iesūtīt jautājumus TM atbildīgajai personai, kā arī 
apmainīties ar jautājumiem, atziņām, pieredzi un ieteikumiem. 

TM  

10.5 Veikt pilna mēroga atbalsta ieviešanu, t.sk. 
paredzēt mehānismu pirmā līmeņa 
konsultāciju sniegšanas snieguma 
uzraudzībai 

Snieguma uzraudzības mehānismā jāparedz: 

• Atgriezeniskās saites no konsultantiem un klientiem iegūšana; 

• Konsultāciju sniegšanas dinamikas monitorēšana (sniegto 
pakalpojumu skaits sadalījumā pa mērķa grupas 
demogrāfiskajiem rādītājiem, piemēram, vecums, izglītība, 
nodarbinātība, ienākumi, atrašanās vieta, u.c.). 

TM  

 

 

 

39 Rekomendējam izmantot iestādēm jau pieejamās saziņas platformas (piemēram, Microsoft Teams) vai bezmaksas saziņas platformas (piemēram, WhatsApp), kas nodrošinātu nepieciešamo 
funkcionalitāti, kā arī neradītu papildus izmaksas. Paredzamā finansējuma (skat. sadaļu 1.3.2.) aplēsēs aktivitāte netiek iekļauta. 
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11 Turpināt īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura popularizēšanai 

 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

11.1 Veikt atkārtotu komunikācijas kampaņu Komunikācijas kampaņas īstenojamas, balstoties uz pilotprojekta 
rezultātiem un aktuālāko apzināto, mērķauditorijām aktuālo 
problēmjautājumu loku. Mainoties mērķauditorijām aktuālajiem ar 
finanšu grūtībām saistītajiem jautājumiem vai ekonomiskajai situācijai, 
komunikācijas kampaņas var tikt īstenotas atkārtoti, ar dažādiem 
vēstījumiem un mērķiem, uzlabojot radīto risinājumu dzīvotspēju 
dažādos to ieviešanas un pastāvēšanas posmos.  

Turpmākās komunikācijas kampaņas iespējams īstenot katrai 
mērķauditorijai atsevišķi, pēc nepieciešamības uzlabot informētību kādā 
no mērķauditorijām atsevišķi, vai informējot par jauniem risinājumiem. 
Turpmākās komunikācijas kampaņas rekomendējam īstenot vismaz tā 
paša vai augstāka līmeņa, atkarībā no vēlamās sasniedzamās 
auditorijas skaita.  
Atkārtošanas regularitāte: vismaz vienu reizi gadā, vai, ja notiek 
būtiskas izmaiņas nozarē, pēc nepieciešamības. 

TM un/vai 
izvēlētais 
ārpakalpojum
a sniedzējs 

Komunikācijas kampaņas 
īstenošanu iespējams uzticēt arī 
komersantam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 
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12 Veikt regulāru sabiedriskās domas izpēti, lai identificētu mērķu grupu vajadzības pēc jauna veida vai satura informācijas 

 

Nr. Aktivitātes Komentārs Atbildīgais Iesaistītie 

 Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana    

12.1 Veikt socioloģisko aptauju patērētāju, MVU 
un uzņēmēju viedokļa apzināšanai (katrus 3-
5 gadus) 

Aptaujas mērķis būtu noskaidrot, kāda ir pieeja risinot situācijas, kas 
saistītas ar finanšu grūtībām – kā tiktu meklēta informācija, kādi 
informatīvie avoti tiktu izmantoti, pie kā vērstos pēc atbalsta u.tml. 

Aptaujā aicinām izmantot gan jautājumus, kas bija ietverti jau iepriekš, 
rezultātu salīdzināšanai,40 kā arī jaunus – tīmekļvietnes ietekmes 
noteikšanai un iespējamiem uzlabojumiem: 

• Kādus informācijas avotus pēdējo 5 gadu laikā esat izmantojis, 
lai iegūtu informāciju saistībā ar finanšu grūtību risināšanu? 

• Kāda bija Jūsu pēdējā pieredze, kad meklējāt informāciju 
valsts iestādēs par atbalstu finanšu grūtību mazināšanai? 

• Pie kā jūs grieztos vai kur meklētu informāciju par palīdzības 
saņemšanu no valsts vai no cita avota? 

• u.c. 

Rekomendējam aptauju veikt, nodrošinot reprezentatīvu Latvijas 
iedzīvotāju izlasi:41 Patērētāji: 1000; MVU: 400; Uzņēmēji: 350. 

TM LB42  

Sabiedriskās domas izpēti 
iespējams uzticēt arī komersantam 

 

 

 

40 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un risināšanai Latvijā”. Skatīts 2022.gadā. 
41 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un risināšanai Latvijā”. Skatīts 2022.gadā. 
42 Realizēt iespējamās sinerģijas ar LB. LB sarunā ar PwC minēja iespēju iekļaut LB ik trijos gados veiktajā socioloģiskajā aptaujā jautājumus, kas saistīti ar finanšu grūtību aspektiem, pēc TM pieprasījuma 
saņemšanas. Likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumu 12.punkts un Naudas prasme 2021. “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.-2027.gadam” ietver līdzīgu mērķa grupu sadalījumu 
finanšu pratības griezumā.  

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://likumi.lv/ta/id/326577
https://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2021/03/Finansu-pratibas-strategija.pdf
https://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2021/03/Finansu-pratibas-strategija.pdf
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1.3. Paredzamais cilvēkresursu apjoms un finansējums 

1.3.1. Paredzamais cilvēkresursu apjoms 

Zemāk attēlots Rekomendāciju ieviešanai paredzamais cilvēkresursu apjoms TM kā par ieviešanu 
atbildīgajai iestādei sagatavošanās un ieviešanas posmos.  

Tabula 3. Rekomendāciju ieviešanai paredzamais cilvēkresursu apjoms 

Loma un veicamie uzdevumi Cilvēkresurs
u apjoms 

Sagatavošanās posms  

Projekta vadītājs:  

• Koordinēt pārvaldības mehānisma (centrālas koordinējošas vienības) izveidi (aktivitātes 
1.1a-1.3a vai 1.1b-1.2b); 

• Vadīt rīcības plāna ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaisti, t.i. identificēt 
finansējuma avotus, sagatavot projekta pieteikumus (aktivitāte 0.1). 

~0,5 PLE 

Ieviešanas posms  

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana 

Projekta vadītājs:  

• Vadīt visu rīcības plānā ietverto aktivitāšu īstenošanu organizatoriski un saturiski, lai 
pilnveidotu publiskās pārvaldes komunikāciju ar MVU, uzņēmējiem un patērētājiem par 
finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu; 

• Sagatavot detalizētus aktivitāšu īstenošanas soļus un pārvaldīt aktivitāšu īstenošanu 

attiecībā uz termiņiem, budžetu; 

• Koordinēt pilotprojekta rezultātu izvērtēšanu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju izpildi; 

• Savlaicīgi identificēt riskus veiksmīgai projekta realizācijai, plānot un kontrolēt risku 
mazināšanas aktivitātes; 

• Nodrošināt sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm. 

~0,5 PLE 

IT speciālists: 

• Piedalīties iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošanā tīmekļvietne izstrādei 
(aktivitātes 2.3); 

• Vadīt tīmekļvietnes domēna abonēšanu (aktivitāte 2.5); 

• Uzraudzīt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, sadarboties ar izvēlētā pakalpojuma sniedzēja 

pārstāvjiem un TM biznesa pārstāvjiem (aktivitāte 2.6). 

Ad-hoc iesaiste  

Iespējama 
sadarbība ar 
Tiesu namu 
aģentūru IT 
atbalsta 
saņemšanai. 

Komunikācijas speciālists 

• Sniegt redzējumu par atbilstošāko komunikācijas kampaņas līmeni, piedalīties iepirkuma 
tehniskās specifikācijas sagatavošanā (aktivitāte 6.1); 

• Uzraudzīt komunikācijas kampaņas ieviešanu, sadarboties ar izvēlētā pakalpojuma 
sniedzēja pārstāvjiem un nodrošināt atbilstību kopējai TM komunikācijas stratēģijai 
(aktivitāte 6.2); 

• Piedalīties komunikācijas aktivitāšu rezultātu izvērtēšanā (aktivitāte 7.1). 

Ad-hoc iesaiste 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana 

Projekta vadītājs 

• Veikt papildu aktivitāšu plānošanu, balstoties uz pilotprojekta rezultātiem; 

• Vadīt aktivitāšu īstenošanu organizatoriski un saturiski, t.sk. veicot tās pašas darbības, 
kas aprakstītas pie pilotprojekta ieviešanas un rezultātu novērtēšanas. 

~0,5 PLE 
(nepieciešams 
pārvērtēt pēc 
pilotprojekta 
noslēguma) 

IT speciālists 

• Sagatavot tehnisko specifikāciju tīmekļvietnes izstrādei (aktivitātes 8.1); 

• Uzraudzīt tīmekļvietnes tehnisko izstrādi, sadarboties ar izvēlētā pakalpojuma sniedzēja 
pārstāvjiem un TM biznesa pārstāvjiem (aktivitāte 8.2). 

Ad-hoc iesaiste 

 

Komunikācijas speciālists 

• Sniegt redzējumu par turpmāku komunikācijas aktivitāšu īstenošanu, t.sk. papildu 
komunikācijas kampaņu īstenošanu (aktivitāte 11.1); 

• Piedalīties aktivitāšu īstenošanā un rezultātu novērtēšanā atbilstoši nepieciešamībai. 

Ad-hoc iesaiste 



 

41 

 

1.3.2. Paredzamais finansējums 

Rekomendāciju ieviešanai paredzamais finansējums (neiekļaujot PVN) aplēsts ieviešanas posmam. 
Sagatavošanās posmam papildu finansējums nav nepieciešams. Tabula 4 ir uzskaitītas tās aktivitātes, 
kuru ieviešanai provizoriski nepieciešams papildu finansējums.  

Ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, kam ir nozīmīga ietekme uz dažādām dzīves sfērām, arī preču un 

pakalpojumu izmaksām, nākotnē ir paredzams izmaksu pieaugums. Lai korekti aplēstu nepieciešamo 

budžetu rīcības plānā iekļauto aktivitāšu īstenošanai, aprēķinā iekļauti dati par sagaidāmo inflācijas 

pieaugumu.43 Tā kā pilotprojekts tiks īstenots divus gadus, tad inflācijas aprēķins ir veikts par 2024. un 

2025. gadu, savukārt pilnai mēroga aktivitāšu īstenošanai – par 2026. gadu (par turpmākajiem gadiem 

inflācijas aplēses jāņem vērā atbilstoši Latvijas bankas datiem). Tāpat arī aprēķinā tiek iekļauti izdevumi 

neparedzamiem gadījumiem, kas sastāda 10% no 2022. gadā nepieciešamā paredzamā finansējuma, ko 

aprēķinos ietekmē arī inflācija. 

Kopējās paredzamās izmaksas: 1) pilotprojekta īstenošanai 129 007 EUR + izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem un inflācija (izmaksas kopā 2025. gadā: 163 437 EUR); 2) pilna mēroga 
aktivitāšu īstenošanai 117 346 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem un inflācija (izmaksas 
kopā 2026. gadā: 151 637 EUR) 

• Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana: 129 007 EUR + izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem un inflācija  

 100 019 EUR paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes domēna abonēšana, tīmekļvietnes 
izstrāde un TM darbinieku apmācības (kopā 40 019 EUR)44, komunikācijas kampaņas īstenošana 
(60 000 EUR)), kas ir kritiski svarīgi aktivitāšu īstenošanai. 

 28 000 EUR paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai ( iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, 
metodisko materiālu izstrāde par ceļa kartes pielietošanu un mācību organizēšana konsultantiem, 
konsultantu aptauju pilotprojekta izvērtēšanas posmā) gadījumā, ja TM nolemj aktivitāšu īstenošanu 
uzticēt komersantam, nevis to veikt ar iekšējiem resursiem. 

 988 EUR paredzēti budžeta pārdalei VARAM VPVKAC par pilotprojekta īstenošanu. Finansējuma 
nepieciešams tikai gadījumā, ja vienošanās ar VARAM paredz nepieciešamību finansēt pilotēšanas 
aktivitāšu veikšanu. 45 

• Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana: 

 Vienreizējās izmaksas (2026.gads): 37 000 EUR + izdevumi neparedzētiem gadījumiem un 
inflācija 

o 20 500 EUR paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes paplašinātās funkcionalitātes 
izstrāde un TM darbinieku apmācības), kas ir kritiski svarīgi aktivitāšu īstenošanai. 

o 16 500 EUR paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, 
mācību organizēšana konsultantiem) gadījumā, ja TM nolemj aktivitāšu īstenošanu uzticēt 
komersantam, nevis to veikt ar iekšējiem resursiem. 

 Ikgadējās izmaksas (2026.gads un turpmākie gadi): 80 346 EUR + izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem un inflācija 

o 71 676 EUR paredzēti ārpakalpojuma iepirkšanai (tīmekļvietnes domēna abonēšana, 
komunikācijas kampaņai un socioloģiskajam pētījumam46,47), kas ir kritiski svarīgs aktivitāšu 
īstenošanai 

o 8 670 EUR paredzēti budžeta pārdalei VARAM VPVKAC par pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu.   

 

43 Latvijas Bankas makroekonomiskās prognozes – inflācija 2023. gadā ir prognozēta 9.2% apmērā, un 2024. gadā - 3.4%. 2025. un 
2026. gada inflācija pieņemta pēc standarta prakses – 2% apmērā. 

44 Ārpakalpojumu pakalpojumu izmaksas ietver arī kiberdrošības testēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautajām 

nefunkcionālām prasībām un licenču iegūšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Tīmekļa vietni paredzēts 
izmitināt LVRTC valdības mākoņa infrastruktūrā, kas valsts pārvaldes iestādēm tiek nodrošināts bezmaksas. 
45 Finansējuma nepieciešams gadījumā, ja vienošanās ar VARAM paredz nepieciešamību finansēt pilotēšanas aktivitāšu veikšanu. 
Aprēķins: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (pilotprojektā plānotie 16 no valstī esošajiem 140 VPVKAC (11.4%)) * (cilvēki, kas nespēj 
gūt sev nepieciešamo informāciju internetā (14%)) * (patērētāji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši kādu informāciju, kas varētu 
noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5)) * (informatīvās kampaņas paredzētā sasniegtā mērķauditorija (50%)) * 
(indikatīvās pakalpojuma izmaksas (2 EUR)). 
46 Aprēķinā paredzēts, ka aptauja tiek veikta reizi 3 gados (izmaksas pārdalītas uz katru gadu). 
47 Rekomendējam veikt socioloģisko aptauju kopā ar LB, veicot pieprasījumu pēc attiecīgajiem datiem, kas ļautu TM ietaupīt daļēji 
vai pilnībā šajā izmaksu pozīcijā. 
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Tabula 4. Pilota posmam paredzamais finansējums 

  

Nr. 

  

Rekomendācija / aktivitātes 

Pilotprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana Avots 

Ārpakalpojums 
(nepieciešams) 

Ārpakalpojums 

(izvēles) 

Budžeta  

pārdale 

 

2 
Izveidot tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai - primārā 
funkcionalitāte (ceļa karte) a 

2.3 

Sagatavot iepirkuma 
dokumentāciju, izsludināt iepirkumu 
un nodrošināt iepirkuma procedūru 
tīmekļvietnes izstrādei 

 9 500  Eksperta aplēse 

2.4 
Iegādāties Robusta TL Pro 
burtveidolu 

 1000  
Valsts kancelejas 

aplēses 

2.5 Abonēt tīmekļvietnes domēnu 19   

Latvijas 
Universitātes 

Matemātikas un 
informātikas 
institūta Tīkla 

risinājumu daļa b 

2.6 

Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko 
izstrādi, funkcionalitātes testēšanu 
ar mērķa grupu pārstāvjiem un 
iesaistītajām valsts pārvaldes 
iestādēm un ieviešanu 

38 500   
IT piegādātāju 

aptauja 

2.7 
Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas 
personālu tās administrēšanā 

1500   
IT piegādātāju 

aptauja 

3 
Izveidot iespiestus informatīvos materiālus ar tīmekļvietnes galveno saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā 
formātā).c 

4 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu TM resorā (VPD un IeVP). 

 un 

5 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu pašvaldībās, izmantojot VPVKAC tīklu.  

4.2 

5.2 

Veikt metodisko materiālu par ceļa 
kartes pielietošanu izstrādi un 
mācības klientu konsultantiem 

 9 500  Eksperta aplēse 

4.4 

5.4 
Veikt pilotprojekta īstenošanu   988 d, e, f 

PwC aprēķins, 
pamatojoties uz 
VARAM sniegto 
informāciju par 

izmaksām 

6 
Izstrādāt un īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura 
popularizēšanai. 

6.2 
Īstenot izvēlētā līmeņa 
komunikācijas kampaņu (PwC 
rekomendē 2.līmeni) 

60 000   Eksperta aplēse 

7 Veikt pilotprojekta izvērtēšanu un pieņemt lēmumu par darbībām pēc pilota noslēguma 

7.1 Klientu konsultantu aptauja  8 000  Eksperta aplēse 

 Izmaksas pa grupām (EUR): 100 019 28 000 988  

 

Kopā 2022. gadā (EUR) 
(neskaitot izdevumus 
neparedzētiem gadījumiem un 
inflāciju) 

129 007 (vienreizējās izmaksas)  
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Piezīmes: 

a Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu 

situāciju novērtējošiem jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu 

grūtību situācijas risinājumiem. 

b Avots: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa. Maksa un 

norēķini. Skatīts 2022.gadā. Tradicionālā domēna vārda abonēšanas uz pilotprojekta laiku (2 gadiem) 

izmaksas. 

c Izmaksas ir konsultējošajām institūcijām (VPD, IeVP un VPVKAC), nevis TM (netiek iekļautas paredzamā 

finansējuma aprēķinā). Indikatīvās izmaksas konsultējošajām institūcijām par druku: VPD un IeVP – 171 

EUR, VPVKAC – 99 EUR. 

d Finansējuma nepieciešams gadījumā, ja vienošanās ar VARAM paredz nepieciešamību finansēt 

pilotēšanas aktivitāšu veikšanu. 

Aprēķins: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (pilotprojektā plānotie 16 no valstī esošajiem 140 VPVKAC 

(11.4%)) * (cilvēki, kas nespēj gūt sev nepieciešamo informāciju internetā (14%)) * (patērētāji, kuri pēdējo 

5 gadu laikā ir meklējuši kādu informāciju, kas varētu noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5)) 

* (informatīvās kampaņas paredzētā sasniegtā mērķauditorija (50%)) * (indikatīvās pakalpojuma izmaksas 

(2 EUR)). 

e Konsultāciju sniegšana saistībā ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu tiek pievienots konsultantu 

jau esošajiem sniegtajiem pakalpojumiem, un konsultanti specializēti tikai konsultāciju finanšu grūtību 

identificēšanai un risināšanai sniegšanā netiek paredzēti. 

f Iespējama finansējuma piesaiste VPD un IeVP, kas varētu radīt papildu izmaksas un kas nav iekļautas 

pilota posmam paredzamajā nepieciešamajā finansējumā. 

https://www.nic.lv/lv/buj-maksa-un-norekini
https://www.nic.lv/lv/buj-maksa-un-norekini
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Tabula 5. Pilna mēroga aktivitāšu īstenošanas posmam paredzamais finansējums 

  

Nr. 

  

Rekomendācija / aktivitātes 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošana Avots 

Ārpakalpojums 

(nepieciešams) 

Ārpakalpojums 

(izvēles) 

Budžeta  

pārdale 

 

8 

Papildināt tīmekļvietni galvenās ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai – sekundārā 

funkcionalitāte a 

2.5 Abonēt tīmekļvietnes domēnu 10   

Latvijas Universitātes 

Matemātikas un 

informātikas institūta 

Tīkla risinājumu daļa 

b 

8.1 

Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem, 

izstrādāt iepirkuma dokumentāciju 

tīmekļa vietnes (ar sekundāro 

funkcionalitāti) izveidei, izsludināt 

iepirkumu un nodrošināt iepirkuma 

procedūru 

 9 500  Eksperta aplēse 

8.2 

Nodrošināt tīmekļvietnes tehnisko 

izstrādi, funkcionalitātes testēšanu 

ar mērķa grupu pārstāvjiem un 

iesaistītajām valsts pārvaldes 

iestādēm, un ieviešanu 

19 000   
IT piegādātāju 

aptauja 

8.3 

Apmācīt tīmekļvietnes uzturēšanas 

personālu tās administrēšanā (tikai 

sekundārā funkcionalitāte) 

1 500   
IT piegādātāju 

aptauja 

10 Ieviest pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu valsts mērogā, paplašinot sadarbības partneru loku.  

10.2 Nodrošināt mācības konsultantiem  7 000  Eksperta aplēse 

10.3 
Veikt paplašinātā pirmā līmeņa 

konsultatīvā atbalsta ieviešanu 
  8 670 c, d, e 

PwC aprēķins, 

pamatojoties uz 

VARAM sniegto 

informāciju par 

izmaksām 

11 
Turpināt īstenot informatīvi izglītojošu komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un satura 

popularizēšanai. 

11.1 
Veikt atkārtoto komunikācijas 

kampaņu f  
 60 000  Eksperta aplēse 

12 
Veikt regulāru sabiedriskās domas izpēti, lai identificētu mērķu grupu vajadzības pēc jauna veida vai 

satura informācijas. 

12.1 

Veikt socioloģisko aptauju 

patērētāju, MVU un uzņēmēju 

viedokļa apzināšanai (katrus 3-5 

gadus) 

 35 000 g  Eksperta aplēse 

 Izmaksas pa grupām (EUR): 20 510 111 500 8 670  

 

Kopā 2022. gadā (EUR) 

(neskaitot izdevumus 

neparedzētiem gadījumiem un 

inflāciju) 

37 000 (vienreizējās izmaksas) 

80 346 (ikgadējās izmaksas) 
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Piezīmes: 

a Sekundārā funkcionalitāte ietver personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā 

orientēties vietnē un tās digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai 

atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai. 

b Avots: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa. Maksa un 

norēķini. Skatīts 2022.gadā. Tradicionālā domēna vārda abonēšanas uz 1 gadu izmaksas. 

c Finansējums nepieciešams gadījumā, ja vienošanās ar VARAM paredz nepieciešamību finansēt 
pilotēšanas aktivitāšu veikšanu.  

Aprēķins: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (cilvēki, kas nespēj gūt sev nepieciešamo informāciju internetā 

(14%)) * (patērētāji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši kādu informāciju, kas varētu noderēt finanšu 

grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5) * (informatīvās kampaņas paredzētā sasniegtā mērķauditorija (40%)) 

* (indikatīvās pakalpojuma izmaksas (2 EUR)). 

d Konsultāciju sniegšana saistībā ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu tiek pievienots konsultantu 

jau esošajiem sniegtajiem pakalpojumiem, un konsultanti specializēti tikai konsultāciju finanšu grūtību 

identificēšanai un risināšanai sniegšanā netiek paredzēti. 

e Ja pēc pilotprojekta noslēguma tiek pieņemts lēmums par sadarbības partnera loka paplašināšanu, kas 

sniedz pirmā līmeņa atbalstu, tad ir iespējama nepieciešamība pēc papildu finansējuma piesaistes. 

f Turpmākās komunikācijas kampaņas rekomendējam īstenot vismaz tā paša vai augstāka līmeņa, atkarībā 

no vēlamās sasniedzamās auditorijas skaita. 

g Rekomendējam veikt socioloģisko aptauju kopā ar LB, veicot pieprasījumu pēc attiecīgajiem datiem, kas 

ļautu TM ietaupīt daļēji vai pilnībā šajā izmaksu pozīcijā. 

  

https://www.nic.lv/lv/buj-maksa-un-norekini
https://www.nic.lv/lv/buj-maksa-un-norekini
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1.4. Sasniedzamie ieguvuma, kvalitātes rādītāji  

Lai novērtētu sasniegtos rezultātus, nodefinēti rādītāji, kas paredz snieguma mērīšanu divos līmeņos: 

• Ieguvuma rādītāji,48 kas paredz novērtēt ieviesto aktivitāšu tieši sasniegtos rezultātus; 

• Kvalitātes rādītāji,49 kas paredz novērtēt ieviesto aktivitāšu sasniegto ietekmi uz sabiedrības 
vajadzību un vēlmju apmierinātības līmeni saistībā ar valsts pārvaldes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem finanšu grūtību identificēšanas un risināšanas jomā. 

Ieguldījuma rādītājus50 skatīt 1.3 Paredzamais cilvēkresursu apjoms un finansējums. 

1.4.1. Ieguvuma rādītāji 

Pilota posmā rekomendēts mērīt Tabula 6 ietvertos rādītājus. 

Tabula 6. Ieguvuma rādītāji pilota posmam 

Nr. Aktivitātes Ieguvuma rādītājs 

2 
Izveidot tīmekļvietni galvenās ar finanšu 
grūtībām saistītās informācijas 
sniegšanai - primārā funkcionalitāte (ceļa 

karte)51 

• Tīmekļvietnes unikālo apmeklējumu skaits (26 629 
gadā)52. 

• Tīmekļvietnē līdz noslēgumam izpildīto ceļa karšu skaits 
(5 326 gadā).53 

• Pozitīvas atsauksmes par tīmekļa vietni (vismaz 20% no 
apmeklētājiem ir atstājuši novērtējumu, no tiem 80% 
respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

3 Izveidot iespiestus informatīvos 
materiālus ar tīmekļvietnes galveno 
saturu (t.i. "ceļa karti" drukātā formātā un 
galveno tīmekļa vietnē iekļauto saturu) 

• Klientu pozitīvas atsauksmes par drukātajiem 
informatīvajiem materiāliem (vismaz 20% no klientiem 
pilotprojektu konsultāciju punktos ir piekrituši sniegt savu 
novērtējumu, no tiem 80% respondenti kopumā novērtē 
ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

• Izdrukāto materiālu skaits pilotprojektu norises vietās 
(VPD, IeVP, VPVKAC) (prognozējami nepārsniegs 
1 347).54 

Saistībā ar to, ka valsts politika ir paaugstināt digitalizācijas līmeni,. 
līdz ar to pašmērķis nav augstāks iespiestu informatīvo materiālu 
īpatsvars. Rādītājs paredzēts, lai monitorētu skaitu iespiesta 
informatīvā materiāla izmantošanai, kas palīdzētu pieņemt 
lēmumu par turpmākajām darbībām pēc pilotprojekta beigām. 

4 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu 
TM resorā (VPD un IeVP) 

• Sniegto konsultāciju skaits (853)55; 

• Konsultantu novērtējums par pilotprojektu (80% 
respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā). 

 

48 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 41. punkts.  
49 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 42. punkts.  
50 Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra instrukcija Nr. 16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo 
rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika", 40. punkts. 
51 Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu situāciju novērtējošiem 
jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. 
52 Aprēķins: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (cilvēki, kas spēj gūt sev nepieciešamo informāciju internetā (86%)) * (patērētāji, kuri 
pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši kādu informāciju, kas varētu noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5) * (informatīvās 
kampaņas paredzētā sasniegtā mērķauditorija (50%)).  
53 Aprēķins: (Tīmekļvietnes unikālo apmeklējumu skaits (26 629 gadā)) * (pieņēmums par apmeklētājiem, kas līdz noslēgumam izpilda 
ceļa karti (20%)). 
54 Aprēķins balstīts uz abos pilotprojektos (skat. tabulas 4. un 5. rindas) prognozēto klātienes konsultāciju skaitu. 
55 Aprēķins: (Mērķauditorijas skaits: (1) VPD klientu virs 18 gadiem skaits 2021.gadā (15 371) un (2) ieslodzīto skaits visās vai arī pēc 
izlases kārtības, kas var samazināt rezultātu, ieslodzījuma vietās 2021.gadā (3 183)) * (patērētāji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši 
kādu informāciju, kas varētu noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5)). Aprēķins veiks pieņemot, ka konsultācijas tiks 
sniegtas visās struktūrvienībās. 

https://likumi.lv/ta/id/200935#p41
https://likumi.lv/ta/id/200935#p41
https://likumi.lv/ta/id/200935#p42
https://likumi.lv/ta/id/200935#p42
https://likumi.lv/ta/id/200935#p40
https://likumi.lv/ta/id/200935#p40
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Nr. Aktivitātes Ieguvuma rādītājs 

• Klientu pozitīvas atsauksmes par konsultāciju 
apmeklējumu (vismaz 20% no klientiem ir piekrituši 
sniegt savu novērtējumu, no tiem 80% respondenti 
kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

5 Pilotēt pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu 
pašvaldībās, izmantojot VPVKAC tīklu 

• Sniegto konsultāciju skaits (494)56; 

• Konsultantu novērtējums par pilotprojektu (80% 
respondenti kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā). 

• Klientu pozitīvas atsauksmes par konsultāciju 
apmeklējumu (vismaz 20% no klientiem ir piekrituši 
sniegt savu novērtējumu, no tiem 80% respondenti 
kopumā novērtē ar 4 un 5 (5 baļļu skalā)). 

6 Izstrādāt un īstenot informatīvi izglītojošu 
komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes 
zīmola un satura popularizēšanai57 

 

 Komunikācijas kampaņa (1.līmenis: 
obligāti īstenojamās aktivitātes) 

Informācijas izvietošana partneru kanālos, 
informācijas izplatīšana organizācijām un 
profesionāļu asociācijām, mediju 
informēšana par jomas aktualitātēm un 
iepazīstināšana ar komunikācijas kanāliem, 
sociālo tīklu komunikācija projekta turētāja 
sociālo tīklu kontos, Google Ads risinājums 

• Sasniegtās mērķauditorijas īpatsvars (10% no kopējā 
mērķauditorijas skaita jeb 134 625 gadā). 

 Komunikācijas kampaņa (2.līmenis: 
papildus ieteicamās aktivitātes) 

Sabiedrības informēšanas kampaņa 
(mediju attiecības, vides objekti, tiešā 
komunikācija, pasākumi utt.), reklāmas 
kampaņa (internets, radio), sociālo tīklu 
komunikācija īpaši izveidotos sociālo tīklu 
kontos, satura projekts kādā no lielākajiem 
nacionālajiem portāliem, dalība vai 
materiālu izvietošana partneru organizētos 
pasākumos 

• Sasniegtās mērķauditorijas īpatsvars (50% no kopējā 
mērķauditorijas skaita jeb 673 125 gadā). 

 Komunikācijas kampaņa (3.līmenis: 
papildus ieteicamās aktivitātes 

Salīdzinājumā ar 2.līmeni, plašāka un 
apjomīgāka reklāmas un sabiedrības 
informēšanas kampaņa atkarībā no 
budžeta, ietverot paplašinātu komunikācijas 
kanālu loku gan nacionālajā, gan 
reģionālajā līmenī (internets, vide, radio, 
reģionālā prese, sabiedriskais transports, 
speciālie sabiedrības informēšanas 
pasākumi u.c.). Papildus tam, izstrādāts 
īpašs raidījumu cikls TV vai radio/ podkāstā 
un izmantota ietekmētāju (influenceru) un 
publiski atpazīstamu personu komunikācija 

• Sasniegtās mērķauditorijas īpatsvars (70-80% no kopējā 
mērķauditorijas skaita jeb no 942 375 līdz 1 077 000 
gadā). 

Pilna mēroga aktivitāšu īstenošanas posmā rekomendēts mērīt Tabula 6 ietvertos rādītājus. 

 

56 Aprēķins: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (pilotprojektā plānotie 16 no valstī esošajiem 140 VPVKAC (11.4%)) * (cilvēki, kas nespēj 
gūt sev nepieciešamo informāciju internetā (14%)) * (patērētāji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši kādu informāciju, kas varētu 
noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5)) * (informatīvās kampaņas paredzētā sasniegtā mērķauditorija (50%)). 
57 Komunikācijas kampaņu kvantitatīvais rezultāts - dažādu komunikācijas aktivitāšu rezultātā sasniegto personu skaits (tas 
nosakāms, izmērot katru aktivitāti atsevišķi, un summējot iegūtos rezultātus. Skatoties pēc kampaņā iekļautajām aktivitātēm, var 
kvantitatīvi uzskaitīt: pasākumu apmeklētāju skaitu, publikāciju lasījumus un sasniegto auditoriju, katra digitālā ieraksta lasījumus, 
interakcijas un personu, kas redzējušas ierakstu, skaitu u.c. rādītājus).  
Zīmola un satura popularitātes kvantitatīvai novērtēšana - veicot sabiedriskās domas aptauju par zīmola atpazīstamību. 
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Tabula 7. Ieguvuma rādītāji pilna mēroga ieviešanas posmam 

Nr. Aktivitātes Ieguvuma rādītājs 

7 Veikt pilotprojekta rezultātu novērtēšanu Rekomendēts izvērtēt pilotprojekta ietvaros 
izmantoto rezultatīvo rādītāju lietderīgumu un 
atbilstoši nepieciešamībai veikt tajos precizējumus 8 Papildināt tīmekļvietni galvenās ar finanšu 

grūtībām saistītās informācijas sniegšanai – 
sekundārā funkcionalitāte58 

9 Paplašināt iespiestu informatīvo materiālu 
izplatīšanas tvērumu 

10 Ieviest pirmā līmeņa atbalsta sniegšanu valsts 
mērogā, paplašinot sadarbības partneru loku 

11 Turpināt īstenot informatīvi izglītojošu 
komunikācijas kampaņu tīmekļvietnes zīmola un 
satura popularizēšanai 

12 Veikt regulāru sabiedriskās domas izpēti, lai 
identificētu mērķu grupu vajadzības pēc jauna veida 
vai satura informācijas 

Pozitīva dinamika (skat. 1.4.2 Kvalitātes rādītāji) 
tādos, ar informāciju finanšu grūtību identificēšanai 
un risināšanai, aspektos: 

• Cilvēku skaits, kas spēj atrast sev 
nepieciešamo informāciju finanšu grūtību 
identificēšanas un risināšanas jautājumos; 

• Tīmekļvietnes un konsultāciju izmantošana; 

• Augstāka informētība par jautājumiem, kas 
saistīti ar finanšu grūtību risināšanu; 

• u.c. 

 

  

 

58 Sekundārā funkcionalitāte ietver personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā orientēties vietnē un tās 
digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai. 
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1.4.2. Kvalitātes rādītāji 

Projekta ietekmi rekomendēts mērīt regulāri, pēc pilotprojekta noslēguma. Kvalitātes rādītājus iespējams 
mērīt, veicot periodisku mērķa grupu sociālo aptauju (skat. 8. rekomendāciju)59, kā arī salīdzinot ar finanšu 
grūtībām saistītu institūciju ievāktos datus (piemēram, MKD datus). Rekomendēts apsvērt mērīt šādus 
kvalitātes rādītājus: 

• Vismaz par 50% samazināts patērētāju, MVU un uzņēmēju skaits, kas informāciju par finanšu grūtību 
identificēšanu un risināšanu atrada ar grūtībām vai neatrada vispār, salīdzinājumā ar Projekta ietvaros 
veikto socioloģisko aptauju.60 No 64% līdz 32% patērētājiem (kritums par 32 procentpunktiem), no 
55% līdz 27% - MVU (kritums par 28 procentpunktiem) un no 51% līdz 25% - uzņēmējiem (kritums par 
26 procentpunktiem). 

• Vismaz par 50% samazinās patērētāju, MVU un uzņēmēju skaits, kas uzskata, ka nav pietiekami 
informēti par jautājumiem, kas skar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu, salīdzinājumā ar 
Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju.61 No 41% līdz 20% patērētājiem (kritums par 21 
procentpunktiem), no 36% līdz 18% - MVU (kritums par 18 procentpunktiem) un no 37% līdz 18% - 
uzņēmējiem (kritums par 19 procentpunktiem). 

• Piedāvātie risinājumi (tīmekļvietne, 1.līmeņa konsultāciju punkti) tiek minēti starp top 5 avotiem, kuri 
izmantoti informācijas par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu meklēšanai, salīdzinājumā ar 
Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju. 

• Vismaz par 25% samazinājās juridisko personu maksātnespējas procesu, kad tiek sastādīts ziņojums 
par mantas neesamību, īpatsvars, salīdzinājumā ar 2021. gada datiem.62 No 54% uz 41% (kritums 
par 13 procentpunktiem).  

Pēc pilotprojekta noslēguma, apsverot aktivitāšu ieviešanu ilgtermiņā, papildu rekomendēts apsvērt 
proaktīvi izvēlēto risinājumu63 īpatsvaru.  

 

59 Aprakstītie kvalitātes rādītāji norādīti saistībā ar pirmās sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, kuru plānots veikt pēc 
pilotprojekta noslēguma, salīdzinot ar šī Projekta ietvaros veikto socioloģisko aptauju. Pēc pilotprojekta nepieciešams izvērtēt 
sasniegtos rezultātus un plānotajām aktivitātēm izvirzīt atbilstošus rādītājus, kas jāsasniedz līdz nākamajai aptaujai. Sabiedriskās 
domas aptaujai salīdzinājumā ar iepriekšējā periodā veikto aptauju allaž būtu jārāda pozitīva tendence.  
60 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 

risināšanai Latvijā”, kur no tiem respondentiem, kuri informāciju pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši, to atrada ar grūtībām vai neatrada 

vispār 64% patērētāju, 55% MVU, 51% uzņēmēju. Skatīts 2022.gadā. 
61 Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību identificēšanai un 

risināšanai Latvijā”, kur savu zināšanu līmeni kā nepietiekamu vai drīzāk nepietiekamu vērtē 41% patērētāju, 36% MVU, 37% 

uzņēmēju. Skatīts 2022.gadā. 
62 Maksātnespējas kontroles dienesta 2021. gada ziņojuma sadaļas “5. Maksātnespējas nozares aktuālie dati” dati par 
maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājiem (24. lpp.). 
63 Ar proaktīviem risinājumiem mēs saprotam (pretstatā reaktīvam tiesiskam risinājumam – piespiedu izpilde un parādu piedziņa):  

1) patērētājiem – fiziskās personas maksātnespēja, fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām, vienošanās ar kreditoru;  

2) MVU un uzņēmējiem – neformālā restrukturizācija (ārpustiesas) (1. saistību atmaksas nosacījumu maiņa, 2. uzņēmējdarbības 
operacionālā restrukturizācija, 3. finanšu restrukturizācija); 

3) MVU un uzņēmējiem (izņemot saimnieciskās darbības veicēji (fiziskās personas)) – reorganizācija (apvienojot, sadalot vai 
pārveidojot uzņēmumu – reģistrācija LR UR ), formālā restrukturizācija (tiesā) (tiesiskās aizsardzības process (TAP) un 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ĀTAP)), uzņēmuma likvidācija, juridiskās personas maksātnespēja; 

4) Uzņēmējiem (saimnieciskās darbības veicēji (fiziskās personas)) – fiziskās personas maksātnespēja. 

https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download
https://www.mkd.gov.lv/lv/media/2297/download?attachment
https://www.mkd.gov.lv/lv/media/2297/download?attachment
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1.5. Potenciālais ekonomiskais ieguvums 

Rekomendāciju ieviešanas rezultātā tiks mazināta informācijas avotu saistībā ar finanšu grūtību 
identificēšanu un risināšanu sadrumstalotība un nodrošināta iespēja mērķa grupām saņemt informāciju 
gan digitālos, gan nedigitālos kanālos. Paredzams, ka rekomendāciju ieviešana tiešā veidā ietekmēs 
mērķa grupu pārstāvju skaitu, kuri sev atbilstošu informāciju spēs atrast bez sevišķās grūtībām (Projekta 
ietvaros veiktas socioloģiskās aptaujas rezultāti rāda, ka 2022.gadā to spēja tikai ceturtā daļa katras mērķa 
grupas pārstāvju). 

Ekonomiskais ieguvums ir novērojams mērķa grupu spējā atrast sev nepieciešamo informāciju ātrāk, radot 
laika ietaupījumu. Šo pozitīvo ietekmi var mērīt laika vērtībā, kā arī monetārā izteiksmē, pieņemot, ka šis 
laiks var tikt izmantots ekonomiskai aktivitātei.  

Lai novērtētu ekonomisko ieguvumu, tika analizēts patērētāju mērķa grupas potenciālais laika 
ietaupījums, kas saistīts ar finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu saistītas informācijas meklēšanai, 
un tā monetārā vērtība. Patērētāji sevī iekļauj arī visus MVU vadītājus un uzņēmējus, tādējādi patērētāju 
potenciālā ekonomiskā ieguvuma aprēķins nosedz visas trīs mērķa grupas.64 Potenciālais patērētāju 
ekonomiskais ieguvums ir (aprēķini redzami zemāk):  

• Laika vērtībā (stundas/ gadā): 39 604 

• Monetārā vērtībā (eiro/ gadā): 183 305 

Aprēķins iegūtajai laika vērtībai: (patērētāju skaits (1 346 250)) * (patērētāji, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir 
meklējuši kādu informāciju, kas varētu noderēt finanšu grūtību risināšanai (23%)) / (gadi (5)) * (patērētāji, 
kuri informāciju atrada ar grūtībām vai neatrada vispār (64%)) * (informatīvās kampaņas paredzētā 
sasniegtā mērķauditorija (50%)) * (rekomendāciju ieviešanas rezultātā, pieņemtais vidējais patērētāju 
ietaupītais laiks informācijas finanšu grūtību situācijas risināšanai meklēšanā (2h))  

Aprēķins iegūtajai monetārajai vērtībai: (iegūtā laika vērtība) * (neto mēneša darba samaksas mediāna 
2021. gadā (740))65 / (normālais mēneša darbalaiks (160h)). 

 

  

 

64 Potenciālā ekonomiskā ieguvuma aprēķinā ņemts vērā, ka mērķa grupas nav viena otru izslēdzošas (piemēram, uzņēmējs 
informāciju var meklēt kā patērētājs un kā uzņēmējs). Patērētāju mērķa grupā tiek iekļauti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 
gadiem, kas sevī ietver arī lielu daļu uzņēmēju un MVU vadītāju, sastādot vienu un to pašu pieaugušo iedzīvotāju grupu. Balstoties 
uz Projekta ietvaros veiktās socioloģiskās aptaujas datiem, aptuveni 25% mērķa grupu pārstāvji pēdējo 5 gadu laikā ir meklējuši 
informāciju, kas saistīta ar finanšu grūtību risināšanu. Lai gan informācija saistībā ar finanšu grūtību risināšanu atšķiras atkarībā no 
mērķa grupas, tostarp arī ceļa kartes piedāvātie risinājumi/rezultāti, kas paredzēti visām trim mērķa grupām, tās iegūšanas ceļš 
(tīmekļvietnes apmeklējums, iespēju izpēte un rīcība) mērķa grupām ir vienāds. 

Šī iemesla dēļ ekonomiskā ieguvuma aprēķinam mērķa grupas tika apvienotas vienā. Ņemot vērā to, ka mērķa grupas nav viena otru 
izslēdzošas, ekonomiskā ieguvuma aprēķinā ir ievērota piesardzība attiecībā uz personu dubulto uzskaiti, kas var novest pie 
ekonomiskā ieguvuma pārvērtēšanas vai novērtēšanas par zemu konkrētai mērķa grupai, tādējādi apšaubot iegūtos rezultātus. 

Pēc risinājumu iedzīvināšanas, būs iespējams iegūt precīzus datus par informācijas meklētājiem sadalījumā – patērētāji, MVU un 
uzņēmēji – kas dos iespēju aprēķināt ekonomisko ieguvumu konkrētai mērķa grupai.  

65 Centrālā statistikas pārvalde, 2022. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un mediāna (eiro). 

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/
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1.6. Rīcības plāna ieviešanas riski 

Galvenie riski, kas saistīti ar Rīcības plānā minēto aktivitāšu ieviešanu, ir iekļauti zemāk tabulā. Paredzēts, 
ka projekta vadītājs būs atbildīgs par riska pārvaldību, gan pilotprojekta īstenošanas un rezultātu 
novērtēšanas posmā, gan pilna mēroga aktivitāšu īstenošanas posmā. Zemāk esošajā tabulā ir sniegts 
risku pārskats un to vērtējums (sarkans – augsts risks, dzeltens – vidējs risks, zaļš – zems risks). Katram 
identificētajam riskam piedāvāti risku mazināšanas pasākumi. 

Tabula 8. Rīcības plāna ieviešanas riski un to mazināšanas pasākumi 

Risks Riska mazināšanas pasākumi 

⚫ Iekšējā TM vadības prioritāšu 
maiņa attiecībā uz rīcības plānā 
ietverto aktivitāšu īstenošanu 

Finanšu grūtību identificēšanas un risināšanas jautājumu nozīmība regulāri 
jāaktualizē TM un iesaistīto pušu vidū, piemēram, starpinstitucionālajā 
koordinējošajā padomē (skat. 1.2.2 Aktivitātes komunikācijas organizācijas un 
pārvaldības mehānisma ieviešanai), izvirzot stratēģiskās prioritātes un 
nodrošinot to īstenošanu. 

⚫ Iekšējās kapacitātes zudums TM 
rīcības plāna aktivitāšu ieviešanai 

 

Jānodrošina, ka Projektā ir iesaistīti vairāki darbinieki no TM puses, kā arī ir 
pieejami ar Projektu saistītie materiāli, nodrošinot zināšanu pārnesi, Projekta 
pēctecību darbinieku vidū, ja rodas situācija, ka galvenās ar Projektu saistītās 
personas jebkāda iemesla dēļ nevar turpināt darbu pie Projekta. 

⚫ Liels iesaistīto pušu loks, kuriem 
ir loma (piemēram, nevēlās 
iesaistīties) aktivitāšu ieviešanā 

TM ir rekomendēta kā atbildīgā iestāde gandrīz visu aktivitāšu īstenošanā, kas, 
kā galvenajam iniciatoram finanšu grūtību identificēšanai un risināšanai jomas 
pilnveidošanā, mazina TM atkarību no citiem iesaistītajiem. Tā kā vairāku 
aktivitāšu īstenošanā TM ir jāsadarbojas ar citām iestādēm (ministrijām un to 
padotības iestādēm), tad nozīmētajam projektu vadītājam no TM puses ir 
nepieciešams organizēt regulāru sadarbību ar citām iestādēm un 
organizācijām. Rīcības plāna aktivitāšu īstenošanai, kā pirmo aktivitāti 
paredzam koordinējošās ministrijas nozīmēšanu un starpinstitucionālas 
padomes izveidi (skat. 1.2.2 Aktivitātes komunikācijas organizācijas un 
pārvaldības mehānisma ieviešanai), kas nodrošinātu stratēģiski organizētu 
mērķu politikas īstenošanu, komunikāciju, risinājumu ieviešanu un uzraudzību, 
piemēram, informācijas pārskatīšanu un atjaunošanu tīmekļvietnē un ar to 
saistītajās lapās. 

⚫ Grūtības nepieciešamā 
finansējuma vai cilvēkresursu 
piesaistē 

Rīcības plānā iekļautās aktivitātes iespējams ieviest gan izmantojot 
ārpakalpojumu, gan ar TM iekšējiem cilvēkresursiem. Atbilstoši iespējām un 
piemērotumam, pilnai vai daļējai aktivitātes ieviešanai jāizvēlas viens, otrs vai 
abu variantu kombinācija. Atsevišķās aktivitātēs (piemēram, komunikācijas 
kampaņas īstenošana) paredzēti vairāki iespējamie varianti, kurus iespējams 
izvēlēties atbilstoši resursu pieejamībai. 

⚫ Rīcības plānā iekļautās aktivitātes 
zaudē aktualitāti 

Rīcības plānā iekļautās aktivitātes lielā mērā risina problēmjomas, kuras nevar 
tikt līdz galam atrisinātas, bet situācija var tikt uzlabota. Finanšu grūtību tēmu 
var apskatīt no dažādiem skatupunktiem, pielāgojot uzsvarus uz dažādiem 
finanšu grūtību aspektiem (īpaši komunikācijas kampaņas aktivitātes), tādējādi 
nodrošinot to aktualitāti atbilstoši konkrētajā brīdī aktuālajai problemātikai. 
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2. Laika plāns aktivitāšu 
īstenošanai 

Zemāk piedāvāts secīgs aktivitāšu ieviešanas laika plāns un identificēta aktivitāšu savstarpējā saistība. 
Aktivitāšu plāns izstrādāts laika posmam sākot no nepieciešamo resursu piesaistes, nosedzot 
sagatavošanās un ieviešanas posma pirmo gadu.  

Saskaņā ar laika plānu paredzēts, ka: 

• 2023.gada I ceturksnī tiek noslēgts Projekts;  

• Pirmajos mēnešos notiek sagatavošanās pilotprojekta īstenošanai, kas ietver ieviešanai nepieciešamā 
budžeta un cilvēkresursu piesaisti. Papildu tiek paredzēta iespēja uzsākt atsevišķu aktivitāšu ieviešanu 
(iepirkuma tīmekļvietnes izstrādei dokumentācijas sagatavošanu, vienošanās panākšanu ar IeVP un 
VPD par pilotprojekta īstenošanu un praktisko detaļu saskaņošanu tā īstenošanai). 

Pēc nepieciešamo resursu piesaistes: 

• Tālākajos 24 mēnešos notiek pilotprojekta īstenošana, kas paredz tīmekļvietnes un iespiestu 
informatīvo materiālu izveidi, mācību nodrošināšanu konsultantiem pirmā līmeņa atbalsta sniegšanai, 
iepirkuma organizēšanu komunikācijas kampaņas piegādātāja izvēlei, kā arī faktisko pilotprojekta norisi 
un pilota rezultātu izvērtēšanu. 

• Tālāk (24 mēnešus pēc nepieciešamo resursu piesaistes) ir paredzēta pilna mēroga aktivitāšu norise, 
par kuru īstenošanas tvērumu un pieeju lēmums jāpieņem, balstoties uz pilotēšanas rezultātiem.  

Detalizēts laika plāns Ganta diagrammas formātā ir pievienots pielikumā.  

Klikšķināt uz zemāk pievienotās datnes, lai atvērtu pielikumu. 

Laika plāns.xlsx

 

 

Nodaļas mērķis: parādīt aktivitāšu secības loģiku un nepieciešamo laiku aktivitāšu īstenošanai. 
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Tabula 9. Augsta līmeņa laika plāns aktivitāšu īstenošanai 
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Izmantotās informācijas saraksts 

No. Nosaukums 

1. Elektroniskā iepirkumu sistēma. Pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/ 

2. Ieslodzījumu vietu pārvalde. Struktūrvienību kontakti. Pieejams: https://www.ievp.gov.lv/lv/strukturvienibas 

3. 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa. Par mums. Pieejams: 
https://www.nic.lv/lv/par-mums 

4. 
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Gov.lv domēna uzturēšana. Pieejams: 
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/valsts_sektoram/gov_domens/ 

5. 
Naudas prasme 2021. “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.-2027.gadam”. Pieejams: 
https://www.finansupratiba.lv/wp-content/uploads/2021/03/Finansu-pratibas-strategija.pdf 

6. 
Saeimas 23.09.2021. pieņemtais Latvijas Bankas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326575- latvijas-
bankas-likums 

7. 
Saeimas 23.09.2021. likuma "Par Latvijas Banku" pārejas noteikumu 12.punkts. Pieejams: 
https://likumi.lv/ta/id/326577 

8. 
Tieslietu ministrijas 2021. gada ziņojums par esošo situāciju projektā “Informācijas avotu izstrāde finanšu 
grūtību identificēšanai un risināšanai Latvijā”. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/media/10478/download 

9. Tiesu administrācija 2022. Ārpustiesas ceļvedis. Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/ 

10. Valsts probācijas dienests. Filiāļu kontakti. Pieejams: https://www.vpd.gov.lv/lv/filiales 

11. 
VARAM 2021. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Pieejams: 

https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac 
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Pielikums 1. Tīmekļvietnes izstrādnes 
alternatīvas 

Alternatīva 1: realizēt šādu projektu patstāvīgi un nodrošināt izveidotās tīmekļvietnes darbību 
(izmitināšanu) ārpus Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas. Šādu tīmekļvietni 
teorētiski var izmitināt manas.tiesas.lv portālā kā atsevišķu sadaļu (pēc analoģijas ar “Ārpustiesas 
ceļvedi”66), bet tas ierobežos interaktivitāti, jo šis portāls izmanto novecojušas tehnoloģijas. Var izmitināt 
arī pilnīgi autonomā mājas lapā, kuras pieejamības un drošības prasības nodefinē iepirkuma 
nefunkcionālajās prasībās.  

 

Priekšrocības 
 

Trūkumi 

1. Nav tehnisku un laika ierobežojumu no citiem 
projektiem (Valsts kancelejas projekta par 
vienotās mājas lapu platformas pilnveidošanu) 

2. Mazāks risks, ka IT iepirkumi beidzas bez 
rezultāta (dēļ neveiksmīgas tehniskās 
specifikācijas vai augstas nozares konkurences). 

3. Mazāks IT projekts ar mazāku komplicētību, kas 
ļauj to vieglāk pārvaldīt un drošāk iegūt vēlamo 
rezultātu (tīmekļvietnei nepieciešamo 
interaktivitāti). 

1. Jāpiesaista papildus finansējums tīmekļa vietnes 
izstrādei. Neveiksmīgas finansējuma piesaistes 
gadījumā ir alternatīva meklēt atbalstu TM E-lietas 
attīstības projektā no Atveseļošanās un noturības 
mehānisma līdzekļiem. 

Alternatīva 2: realizēt šādu projektu kā pilotprojektu Valsts kancelejas iecerētā projektā par Valsts un 
pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas tālāku attīstību, ieviešot funkcionalitāti tematisko 
mājas lapu izveidei. Šajā gadījumā tīmekļvietne ar finanšu grūtībām saistītās informācijas sniegšanai tiktu 
izmitināta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformā. Tehniskās specifikācijas 
tīmekļvietnes primārai67 un sekundārai68 funkcionalitātei būtu kā Valsts kancelejas projekta tehniskās 
specifikācijas sastāvdaļa un iepirkumu centralizēti realizētu Valsts kanceleja. 

 

Priekšrocības 
 

Trūkumi 

1. Nav jāpiesaista papildus finansējums tīmekļa 
vietnes izstrādei (tiks izmantoti Valsts kancelejas 
projektam piešķirtie līdzekļi). 

2. Nav jāspecificē tīmekļvietnes nefunkcionālās 
prasības (pieejamība / drošība). Izmanto jau 
esošu platformu. 

3. TM nav jāorganizē IT iepirkumi (atslogo savus 
admin. resursus). Iepirkumus organizēs Valsts 
kanceleja. 

1. Šobrīd nav konkrēta lēmuma par vienotās mājas lapu 
platformas pilnveidošanu (tikai ieceres līmenī). 

2. Tīmekļvietnes izveides laika grafiks stingri atkarīgs no 
Valsts kancelejas projekta īstenošanas gaitas un gala 
rezultāta. 

3. Risks, ka vienotās mājas lapas platformas 
pilnveidošanas specifikācijā netiek iekļautas 
funkcionālās prasības, kas ir būtiskas tīmekļvietnes 
interaktivitātei. 

 

  

 

66 Tiesu administrācija 2022. Ārpustiesas ceļvedis. Skatīts 2022.gadā 
67 Primārā funkcionalitāte ietver “Ceļa karti”, kas sniedz iespēju mērķa grupu pārstāvjiem, atbildot uz savu situāciju novērtējošiem 
jautājumiem, saņemt pamata informāciju un ieteikumus piemērotākajiem finanšu grūtību situācijas risinājumiem. 
68 Sekundārā funkcionalitāte ietver personalizētus rīkus finansiālās situācijas izvērtēšanai, pamācību, kā orientēties vietnē un tās 
digitālajos risinājumos, iespēju abonēt jaunumus un forumu jeb vietu brīvprātīgai atbalsta sniegšanai un pieredzes apmaiņai. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/
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Pielikums 2. Darbnīcu kopsavilkums 

Klikšķināt uz zemāk pievienotās datnes, lai atvērtu pielikumu.  

2.pielikums_Darbnīcu 

kopsavilkums.pdf
 

 



 

 

 

 


