
Jaunā Liepājas cietuma 

būvniecība
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• Atbalsta Latvijas valdība

• Kā sabiedrības drošībai un

aizsardzībai svarīgs

infrastruktūras objekts -

ieslodzītajiem, cietuma

apsargiem, apmeklētājiem,

personālam

• Nodrošina iesākto korekcijas

dienestu reformu, ļaujot

ieslodzītajiem efektīvi

resocializēties un veiksmīgi

iekļauties sabiedrībā pēc soda

izciešanas

Liepājas cietuma 
būvniecība
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• Īstenošanas periods: 2020. - 2025.

• Kopējais budžets: līdz 146 898 298

EUR

• Saņēmējs: Latvijas Ieslodzījumu

vietu pārvalde

• Projekta īstenotājs: SIA “Tiesu

namu aģentūra”

• Iepirkuma veids: konkursa

procedūra ar pārrunām

• Līguma veids: Projektēšana un

celtniecība

Vispārīga informācija par 
būvprojektu 
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• Atrašanās vieta: Liepāja,

atrodas ~ 200km attālumā no

Rīgas (Latvijas

galvaspilsētas)

• Zemes gabala platība: 305 116

m²

• Ēku skaits uz zemes gabala: 8

• Telpu virsmas platība: 51

407,4 m²

• Liepājas jaunais cietuma

komplekss ir paredzēts 1 200

ieslodzītajiem vīriešiem, tai

skaitā 1 150 slēgta tipa

ieslodzījumā un 50 atvērta

tipa ieslodzījumā.

Vispārīga informācija par 
būvprojektu 
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• 2021. gadā ir izsludināti

vairāki iepirkumi, lai

nodrošinātu nepieciešamos

būvobjekta sagatavošanas

darbus pirms būvniecības

uzsākšanas

• Jau ir izsniegta būvatļauja

• Būvobjekta sagatavošanas

darbi jau ir uzsākti

Būvprojekta statuss 
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• 2021. gada 22. maijā tika

izsludināta kandidātu atlase

• Kandidātu atlase beigsies

2021. gada 28. jūnijā. Svarīgs

kritērijs - jābūt Iestādes

drošības pielaidei

• Iepirkuma procedūras

plānotais termiņš - 2022.

gada 1. ceturksnis

Būvprojekta statuss 



Paldies par uzmanību!


